



Plan van Aanpak
**Operationaliseren kwaliteitssysteem
Nederlandse archeologie**

Besproken in het CCvD van 2 juni 2014
Versie 1.0 definitief 17072014 EW/WdK

Schema 1 Het PvA in de vorm van een schema op hoofdlijnen



Schema 2 Fasering, activiteiten en planning

FASE EN ACTIVITEITEN	PLANNING & DOORLOOPTIJD
Fase 1	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenstellen voorbereidingscommissies 2. Opstellen 3 notities met aanbevelingen aan het CCvD voor fase 2 door voorbereidingscommissies 3. CCvD stelt notities met uitgangspunten vast 	<p>02-06-2014/08-12-2014</p>
Fase 2	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenstellen KNA en BRL becies (3) 2. Veldraadpleging 3. Aanpassen KNA Wb en Lb (versie 4.0) en BRL 4. Ontwerp KNA Lb en Wb versie 4.0 en BRL 4000 ter vaststelling naar het CCvD 5. Ontwerpdocumenten ter kritiek 6. Ter acceptatie in Erfgoedwet naar OCW 7. KNA Lb en KNA Wb versie 4.0 en BRL ter vaststelling CCvD 8. Certificering op basis van de KNA 4.0 en BRL 4000 in Erfgoedwet 	<p>09-12-2014/01-01-2016</p>
Fase 3	
<ol style="list-style-type: none"> 1. In werking treden van de Erfgoedwet 2. In gebruik nemen van de KNA Landbodems, de KNA Waterbodems en BRL 4000 3. Overgangsjaar van opgravingsvergunning naar certificaat (voor wettelijk verplichte protocollen) incl. monitoren 4. Intrekken opgravingsvergunning 	<p>01-01-2016/31-12-2016</p>
Fase 4	
<ol style="list-style-type: none"> 1. KNA en BRL bij de Raad voor Accreditatie (RvA) 2. Diploma CI's 3. Erkenning OCW 4. Aanpassen KNA en BRL 5. In werking treden KNA Lb en KNA Wb versie 4.1 	<p>01-01-2017/01-01-2019</p>

Inleiding

Aanleiding

- De minister heeft in haar brief aangekondigd een systeem van verplichte certificering in te voeren
- Op verzoek van OCW heeft het CCvD besloten de uitwerking van dat systeem zelf ter hand te nemen

Doel

- Het doel is het operationaliseren van het systeem van certificatie in de archeologie, voor zowel werkzaamheden in de AMZ waar dat wettelijk verplicht is, als voor werkzaamheden waar die vrijwillig zijn

Inleiding

Doel van dit PvA

- Het doel van dit PvA is het leggen van een basis en bieden van kaders voor de uitvoering en uitwerking voor het proces, de producten, de planning en de communicatie
- Dit PvA is beperkt tot het beschrijven van het proces om te komen tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering
- De inhoudelijke keuzes volgen tijdens de uitwerking (input voorbereidingscommissies gevolgd door de aanpassingen in de KNA's en BRL)
- Op 2 juni 2014 heeft het CCvD Archeologie ingestemd met dit PvA
- Over dit PvA heeft op 27 juni 2014 afstemming plaatsgevonden met OCW

Inleiding

Uitgangspunten van OCW

- Onder 'opgraven' wordt ook conserveren, documenteren en rapporteren begrepen
- De certificering geldt voor Landbodems en voor Waterbodems
- Niet inbegrepen in de verplichte certificering zijn (vooralsnog) andere in de KNA opgenomen werkzaamheden zoals : PvE, Bureauonderzoek en depotbeheer
- Het toezicht zal worden uitgevoerd door certificerende instellingen (dmv periodieke audits)
- Hoofdlijn in de Erfgoedwet, uitwerking van het systeem in de AMvB van de nieuwe Erfgoedwet

Inleiding

Randvoorwaarden van OCW

- Op 1 januari 2016 treedt de Erfgoedwet in werking en zal ook het certificeringssysteem gereed moeten zijn
- Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie

Uitgangspunten van OCW en het CCvD voor het proces

- Voor de uitwerking willen OCW en het CCvD samen optrekken

Uitgangspunten van het CCvD

- Geen verlaging van het bestaande kwaliteitsniveau
- De norm(en) blijven de gehele keten omvatten (ook als voor delen daarvan de certificatie niet wettelijk verplicht wordt)
- Certificering op basis van de niet publiek verplichte onderdelen is daarmee mogelijk
- De normen moet beter toetsbaar/objectiever worden gemaakt
- Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar

Uitgangspunten van het CCvD

- Bedrijven, eenmansbedrijven en organisaties kunnen zich laten certificeren
- Gecertificeerde bedrijven, eenmansbedrijven en organisaties moeten kennis (protocolgebonden) duurzaam in huis hebben. Een certificaat zonder 'kennis in huis' is dus niet mogelijk
- ZZP-ers (lees: zelfstandig werkende archeologen en specialisten die door middel van detachering/inhuur actief zijn) hoeven zich niet te laten certificeren, maar kunnen zich laten registreren. Hiermee is hun KNA status zichtbaar voor de markt.

Communicatie & Draagvlak

1 september 2014 en 1 januari 2019

Aan goede en regelmatige communicatie richting het werkveld wordt door OCW en het CCvD heel veel waarde gehecht. Deze is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie

Draagvlak genereren

- Deelname in voorbereidingscommissies
- Ter kritiek leggen van alle ontwerp teksten
- Deelname aan de veld dag

Implementatie faciliteren

- Gemeenten actief informeren (Handreiking)
- Opdrachtgevers actief informeren (Handreiking)

Communicatie & Draagvlak

1 september 2014 en 1 januari 2019

Aan goede en regelmatige communicatie richting het werkveld wordt door OCW en het CCvD heel veel waarde gehecht. Deze is gericht op Informatie, Betrokkenheid en Draagvlak en zal plaatsvinden in nauwe afstemming met OCW

Informatie geven

- Periodieke nieuwsberichten verspreiden (email nieuwskrant, Archeo@SIKB, Archweb, SIKB website, ...)
- Organiseren van een velddag (februari 2015)

Betrokkenheid/participatie bewerkstelligen

- Door alle vertegenwoordigers te vragen hun achterban actief te informeren
- Door het samenstellen van de voorbereidingscommissies in fase 1 en KNA/BRL begeleidingscommissies in fase 2 (via bestaande gremia maar ook deskundigen welkom zoals specialisten via het BAP)
- Deelname aan de velddag

Vorbereidingscommissies/samens telling

Er zijn een aantal aan het kwaliteitssysteem gerelateerde onderwerpen die extra aandacht behoeven. Daarvoor is het verstandig zg voorbereidingscommissies in het leven te roepen

- De commissies worden samengesteld vanuit de bestaande gremia en op basis van een openbare oproep om deel te nemen (een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit het werkveld)
- Leden van de voorbereidingscommissies werken in principe met last en ruggespraak (belangenvertegenwoordiging)
- Op verzoek en bij uitzondering is 'ongebonden' vertegenwoordiging ook mogelijk
- Voorbereidingscommissies bestaan uit een mix van de verschillende belanghebbenden uit het archeologisch werkveld
- De voorbereidingscommissies zijn in fase 1 (notities als input voor de uitwerking KNA en BRL) en waar mogelijk ook in fase 2 (uitwerking KNA en BRL) actief betrokken (t.b.v. gewenste overlap en synergie)
- De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb

voorbereidingscommissies/werkwijze en planning

Fase 1: 02-06-2014 tot 08-12-2014

We gaan uit van de volgende werkwijze van de voorbereidingscommissies in fase 1

- De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb
- Per voorbereidingscommissie wordt een dossier (leesmap) samengesteld
- Elke voorbereidingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris/schrijver (schrijver notitie)
- Het eindproduct van fase 1 is per voorbereidingscommissie een notitie als input voor de uitvoering van fase 2
- De voorbereidingscommissie start op 1 september 2014 en voltooit haar werk (notitie input fase 2) op 24 november 2014
- De notities van de voorbereidingscommissies I t/m III worden op 8 december 2014 besproken in het CCvD Archeologie

Vorbereidingscommissies/thema's

De volgende onderwerpen en vragen voor de voorbereidingscommissies (Vc I t/m Vc III) zijn in fase 1 aan de orde:

Vc I KNA Eisen aan actoren in de KNA Lb en Wb (bijlage II) en registratie van KNA actoren Lb en Wb

- *Zijn er met het oog op de certificering wijzigingen in KNA bijlage II (eisen aan actoren) wenselijk zo ja welke en waarom?*
- *Hoe kan de registratie van ZZP-ers het beste plaatsvinden (KNA status)?*

Vc II BRL Reikwijdte certificering en kosten van de certificering

- *Motiveer welke onderdelen van de KNA gaan onder de certificering cq worden onder certificaat uitgevoerd en welke niet? Denk aan de KNA Deelprocessen, processtappen, specificaties en de relevante KNA Leidraden*
- *I.r.t. bovenstaande wat zijn de kosten van het certificaat per protocol Wb en Lb mogelijk uitwerken in varianten/keuzes afhankelijk van de voorgestelde reikwijdte*
- *Betrek met het oog op de kosten ook de samenstelling van het auditteam van de certificerende instelling (bijv wel/geen archeoloog/WO/HBO....)*

Vorbereidingscommissies/thema's

De volgende onderwerpen en vragen voor de voorbereidingscommissies (Vc I t/m Vc III) zijn in fase 1 aan de orde:

Aandachtspunten voorbereidingscommissies I en II:

- KNA/BRL: aandacht voor actor Leidinggevende in de KNA en BAmz: behouden of schrappen?
- BRL: in de BRL ook opnemen de aantoonbaarheid van het periodespecialisme?

Vc III KNA Digitalisering/digitaal werken

- Meer dan vroeger zijn digitale werkprocessen uitgangspunt in beide KNA's en de BRL. Is dat op de juiste wijze beschreven? Houd hierbij ook rekening met het OLO/Omgevingsloket en OS17 Pakbon.

Product 1: actualiseren van de BRL 4000

Doel

- Een nieuwe versie van de BRL 4000 (versie 4.0)

Uitgangspunten

- Systeem is tenminste even zorgvuldig als het huidige systeem om je vergunning te krijgen
- De basis is de bestaande versie van de BRL 4000 (vastgesteld door het CCvD op 08-09-2009)
- Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies
- Deze is geënt op de nieuwe versies van de KNA Lb en Wb en omvat *alle* protocollen
- Kwaliteit (in termen van het duurzaam beschikbaar hebben van kennis) dient de organisatie in huis te hebben
- De BRL uitbreiden met concrete eisen aan de instelling voor het tijdelijk opslaan, conserveren van vondsten en monsters (ruimte en logistiek zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening)
- De BRL uitbreiden met een KNA borgingsplan (zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening)
- *PM interne en/of externe registratie van actoren*

Randvoorwaarden

- Op 1 januari 2016 ligt er een nieuwe versie van de BRL 4000
- Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar
- Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie (na een overgangstermijn)

Product 2: actualiseren van de KNA Waterbodems

Doel

- Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Waterbodems (versie 4.0)

Uitgangspunten

- De basis is de eind 2014 vigerende versie van de KNA Wb (deze doorloopt in 2014 een inhoudelijke wijziging, dit product volgt daar direct aansluitend op)
- De inhoud van de KNA Wb moet gescreend worden op certificeerbaarheid
- Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies
- Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek)

Randvoorwaarden

- Op 1 januari 2016 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Wb (versie 4.0)

Product 3: actualiseren van de KNA Landbodems

Doel

- Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Landbodems (versie 4.0)

Uitgangspunten

- De basis is de vigerende versie van de KNA Lb (versie 3.3)
- De inhoud van de KNA Lb moet gescreend worden op certificeerbaarheid
- Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies
- Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek)

Randvoorwaarden

- Op 1 januari 2016 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Lb (versie 4.0)

Product 4: Handreikingen opdrachtgever en bevoegde overheid

Doel

- Opdrachtgever en bevoegde overheid voorzien van handreikingen ter ondersteuning van hun taak/rol

Inhoud

- Weergave wettelijke bevoegdheden en verplichtingen + operationalisering daarvan
- Handreiking opdrachtgever verbindt archeologie en aanbestedingsytematiek

Randvoorwaarden

- Handreiking bevoegde overheid gereed bij start implementatie Erfgoedwet.

Planning per fase

Fase 1 Basisafspraken, formuleren uitgangspunten 02-06-2014 tot 01-01-2015

- 02-06-2014 tot 01-09-2014 start samenstellen voorbereidingscommissies
- 01-09-2014 tot 24-11-2014 Opstellen 3 notities met aanbevelingen aan het CCvD voor fase 2 door voorbereidingscommissies
- 08-12-2014 CCvD stelt notities met uitgangspunten vast

Fase 2 09-12-2014 tot 01-01-2016

- 09-12-2014 tot 01-01-2015 samenstellen KNA en BRL begeleidingscommissie (3 cies)
- 02 2015 Veldraadpleging
- 01-01-2015 tot 01-09-2015 Aanpassen KNA Wb en Lb (versie 4.0) en BRL
- 09 2015 ontwerpdocumenten KNA Lb en Wb versie 4.0 en BRL 4000 ter vaststelling naar het CCvD
- 09 2015 ontwerpdocumenten ter acceptatie in Erfgoedwet naar OCW
- 10 2015 tot 11 2015 Ontwerpdocumenten ter kritiek
- 12 2015 KNA Lb en KNA Wb versie 4.0 en BRL ter vaststelling CCvD
- 01-01-2016 Certificering op basis van de KNA 4.0 en BRL 4000 in Erfgoedwet

Planning per fase

Fase 3 Start certificering 01-01-2016 tot 31-12-2016

- 01-01-2016 In werking treden van de Erfgoedwet
- 01-01-2016 In gebruik nemen van de KNA Landbodems, de KNA Waterbodems en BRL 4000
- 01-01-2016 tot 31-12-2016 overgangsjaar van opgravingsvergunning naar certificaat (voor wettelijk verplichte protocollen) incl monitoren
- 31-12-2016 intrekken opgravingsvergunning

Fase 4 Start Accreditatie 01-01-2017 tot 01-01-2019 (hoofdpijnen)

- 01 2017 indienen KNA en BRL bij de Raad voor Accreditatie (RvA)
- 06 2017 diploma CI's
- 12 2017 Erkenning OCW
- 01 2018 Aanpassen KNA en BRL
- 01 2019 In werking treden KNA Lb en KNA Wb versie 4.1 en aangepaste BRL

Schema 3

Proces, product en planning op hoofdlijnen



Beslispunten CCvD 2 juni 2014

Dit PvA in de vorm van sheets is op 2 juni 2014 voorgelegd aan het CCvD Archeologie

Het CCvD Archeologie heeft met dit PvA ingestemd. Ten aanzien van dit PvA heeft op 27 juni 2014 overleg plaatsgevonden met OCW. Op basis van dit overleg zijn (kleine) aanpassingen doorgevoerd in sheets 11, 16 en 19.

Het CCvD heeft ingestemd met het volgende:

1. Fasering en planning met een officiële start in september 2014 en een officiële beëindiging op 1 januari 2019
 - Dit PvA heeft een afwijkende planning van de planning die OCW hanteert (2 jaar extra voor accreditatie)

2. Dit PvA en in het bijzonder met de volgende punten:
 - Instellen van de *voorbereidingscommissies* cf het voorstel (sheet 12)
 - De randvoorwaarden (OCW) en uitgangspunten (CCvD) (sheet 6 t/m 9)
 - Het eindresultaat in de vorm van 4 producten (sheet 16 t/m 19)
 - Communicatie en organiseren van een velddag (sheet 10,11)