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Het vrijleggen van een van de kazematten op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand 
in combinatie met opsporingswerkzaamheden (foto: BAAC).
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De Nederlandse bodem ligt vol resten uit het 
verleden, zoals archeologische vondsten en 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Deze resten worden aan het licht gebracht 
door verschillende deskundigen bij archeo-
logisch bodemonderzoek en bij explosie-
venopsporing. Beide vakgebieden werken 
de laatste jaren steeds vaker samen. Dit kan 
voor elk vakgebied winst opleveren en zeker 
ook voor de opdrachtgever.

Goede samenwerking begint met kennis van elkaars 
werk en respect voor elkaars taken en bevoegdheden. 
Ondeskundige omgang met explosieven kan leiden 
tot ongelukken met ernstige gevolgen. Ondeskundige 
omgang met archeologische vindplaatsen kan leiden 
tot onherstelbaar verlies van cultureel erfgoed.

Voordelen van samenloop:
-  Kostenbesparing, door combineren van  

onderzoek en bronnen
-	 	Kortere	doorlooptijd,	zowel	in	voorbereiding	 

als in uitvoering
- Verminderen van risico’s
- Voorkomen van stagnatie

Vernieuwde handreiking
In 2012 is in opdracht van de SIKB de ‘Handreiking  
Samenloop archeologie en explosievenopsporing’ op-
gesteld. De samenwerking tussen beide vakgebieden 
bevond zich toen in een beginfase. Sindsdien is veel 
ervaring opgedaan met het gecombineerd uitvoeren 
van beide vormen van bodemonderzoek, zoals u kunt 
teruglezen	in	de	praktijkvoorbeelden	in	module	4.	Die	
ervaringen	 zijn	 verwerkt	 in	 deze	 volledig	 geactuali-
seerde	 handreiking.	 In	 de	 praktijk	 blijkt	 nog	 steeds	
behoefte te bestaan aan een praktische handreiking 
die	 duidelijkheid	 geeft	 over	 combinatie	 van	 beide	
vormen van bodemonderzoek. Daarom is ook de  
actuele wet- en regelgeving hierin opgenomen.
Van essentieel belang is kennis over elkaars werk-
wijze	 en	 hoe	 die	 kan	 worden	 geïntegreerd.	 Prakti-
sche toepasbaarheid staat in deze handreiking voor-
op:	 wanneer	 en	 hoe	 is	 samenloop	 mogelijk	 tussen	 

archeologie en explosievenopsporing? En wat moeten 
opdrachtgevers en uitvoerders minimaal weten om 
deze samenloop succesvol te kunnen organiseren?
 
Leeswijzer
Deze handreiking is bestemd voor meerdere doel-
groepen en daarom modulair opgebouwd:

-  Module 1 
Samenloop voor de opdrachtgever, bedoeld voor 
de	(gemeentelijke)	opdrachtgever/initiatiefnemer

- Module 2 
 Archeologie voor de OOO-deskundige

-  Module 3 
Explosievenopsporing voor de archeoloog

-  Module 4 
Praktijkvoorbeelden	(voor	opdrachtgever,	 
archeoloog	en	OOO-deskundige)

Explosievenopsporing en 
archeologie

Een geschutsstelling opgebouwd uit munitiekisten 
aangetroffen bij archeologische begeleiding van  
opsporingswerkzaamheden in het Goffertpark in  
Nijmegen (foto: Gemeente Nijmegen).
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Bij het opstellen van deze handreiking zijn keuzes  
gemaakt:
-  Deze handreiking richt zich uitsluitend op land- 

bodems. 
-  Voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

tijdens	 vliegtuigbergingen	 wordt	 verwezen	 naar	
het	 Protocol	 Vliegtuigbergingen	 en	 Archeologie	
van	26	 juni	2024:	Protocol	Vliegtuigbergingen	en	
Archeologie,	26	juni	2024. Dit protocol is opgesteld 
in	het	kader	van	het	Wijzigingsbesluit	Erfgoedwet	
archeologie	 van	 april	 2024,	 zie	 Staatsblad	 2024,	
47	|	Overheid.nl	>	Officiële	bekendmakingen. 

-	 	Bij	 bodemonderzoek	 moet	 ook	 rekening	 worden	
gehouden	met	 mogelijke	 vervuiling	 en	met	 eco-
logische waarden; samenloop met deze aspecten 
blijft	hier	buiten	beschouwing.

-  Omwille van de leesbaarheid van de tekst wordt 
OO voluit geschreven als ontplofbare oorlogsres-
ten	en	OOO	(Opsporen	Ontplofbare	Oorlogsresten)	
als explosievenopsporing. Voor OO wordt soms 
ook ‘munitieartikelen’ of ‘explosieven’ geschreven.

Waterbodems
Ook	 bij	 het	 roeren	 van	 waterbodems	 moet	 re-
kening	worden	 gehouden	met	OO.	Hierbij	moet	
niet alleen worden gedacht aan scheepswrak-
ken, maar ook aan gedumpte munitieartikelen in  
waterlopen	 zoals	 stadsgrachten.	 Bij	 bagger-
werkzaamheden worden dan ook regelmatig  
munitieartikelen aangetroffen.
Samenloop van OOO en archeologisch onder-
zoek onder water komt echter minder vaak voor.  
Bovendien is de situatie meer complex en de 
werkpraktijk	 veel	 meer	 divers.	 Samenloop	 van	
OOO en archeologie in waterbodems vraagt 
daarom veel meer om maatwerk. 

Wet-	 en	 regelgeving	 is	 onderhevig	 aan	 wijzigingen.	
De meest actuele versie van deze handreiking is te 
downloaden via: www.sikb.nl/archeologie/publica-
ties-archeologie. Voor vragen, suggesties of correc-
ties kunt u contact opnemen met info@sikb.nl.

Dieptedetectie naar ontplofbare oorlogsresten op een voormalig schijnvliegveld in Rijsenhout nabij 
Schiphol (foto: Heijmans Explosieven Opsporing).
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Samenloop explosievenopsporing en 
archeologie

Als opdrachtgever van (bouw)plannen waar-
voor de bodem wordt geroerd, kun je zowel te 
maken krijgen met archeologisch onderzoek 
als met explosievenopsporing, aangeduid 
als OOO: Opsporen Ontplofbare Oorlogsres-
ten. Elk ruimtelijk plan moet immers worden 
getoetst op archeologie en grondroerende 
werkzaamheden moeten veilig kunnen wor-
den uitgevoerd.

De	noodzaak	om	onderzoek	te	doen	naar	de	mogelijke	
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten volgt uit 
het Arbo-besluit. Bepalingen over de noodzaak om ar-
cheologisch	onderzoek	uit	te	voeren	zijn	vastgelegd	
in	het	omgevingsplan	(voorheen	bestemmingsplan).	
Samenloop van explosievenopsporing en archeolo-
gie is niet alleen logisch maar ook goed uitvoerbaar.  
Samenloop is logisch omdat beide vakgebieden  
onderzoek doen naar resten in de bodem, soms zelfs 
naar dezelfde oorlogsresten. Samenloop is goed uit-
voerbaar omdat de onderzoeksprocessen van bei-
de	 vakgebieden	 zeer	 vergelijkbaar	 zijn	 (zie schema  
Samenloop Explosievenopsporing en Archeologie 
en het kader Overeenkomsten en verschillen OOO  
en archeologie).	Steeds	meer	bedrijven	bieden	daar-
om beide expertises aan en archeologen doen ook 
steeds vaker gericht onderzoek naar resten uit de 
Tweede Wereldoorlog.
 
In het vervolg wordt verder uitgewerkt:
-  Hoe te bepalen dat beide aspecten aan de orde 

zijn?
- Waarom is afstemming van belang?
-  Wanneer is samenloop van beide aspecten  

efficiënt?

Deze module besluit met:
-	 	Checklist	bij	gecombineerde	uitvoering	van	 

explosievenopsporing en archeologie 
- Tips voor gemeenten als bevoegd gezag

Bepalen of beide aspecten aan de orde zijn
-  Indien de gemeente kaartinformatie over archeo-

logie en OO in een GIS-omgeving heeft gecom-
bineerd, kan snel worden vastgesteld of in een  
plangebied	beide	aspecten	aan	de	orde	zijn.

-  Indien de informatie over archeologie en OO niet 
is	geïntegreerd,	dan	moet	combinatie	van	de	per	
vakgebied	beschikbare	gegevens	uitwijzen	of	bei-
de	aspecten	aan	de	orde	zijn	voor	het	betreffende	
plangebied.

-  Of in een plangebied archeologisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd, staat aangegeven in 
het omgevingsplan, te raadplegen via het Omge-
vingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl).	Voor	
achtergrondinformatie kan worden gekeken op de 
archeologische beleidskaart, waarover de meeste 
gemeenten beschikken.

-  Of er voor een plangebied informatie voorhanden 
is	over	OO,	kan	worden	opgevraagd	bij	de	betref-
fende	 gemeente,	 vaak	 –	maar	 niet	 altijd	 –	 bij	 de	

Module 1
Samenloop voor de (gemeentelijke) 
opdrachtgever

Bij het uitgraven van een boomplantgat aan de 
Prins Bernhardstraat in Nijmegen onder begeleiding 
van archeologen en een opsporingsbedrijf is een 
betonnen schuilloopgraaf voor de burgerbevolking 
aangetroffen (foto: Gemeente Nijmegen).
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ambtenaar	die	verantwoordelijk	is	voor	openbare	
orde	en	 veiligheid.	Gemeenten	 zijn	niet	 verplicht	
onderzoek	 te	 (laten)	 doen	 naar	 ontplofbare	 oor-
logsresten en brengen die resten niet systema-
tisch in kaart. De verplichting om te zorgen voor 
een veilige werkomgeving en voor de uitvoering 
van	 een	 risico-inventarisatie	 en	 evaluatie	 ligt	 bij	
werkgevers,	volgens	artikel	4.10	van	het Arbeids-
omstandighedenbesluit.

-  Indien de gemeente geen informatie heeft over de 
kans op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogs-
resten, kan als vuistregel worden aangehouden: 
als	 er	 aanwijzingen	 zijn	 dat	 er	 in	 het	 plangebied	
grondgevechten	 hebben	 plaats	 gevonden	 en/of	
bombardementen,	en/of	als	er	aanwijzingen	voor	
het dumpen van munitie, dan moet rekening wor-
den gehouden met de kans op aanwezigheid van 
ontplofbare	oorlogsresten.	Uit	oriënterend	onder-
zoek	kan	overigens	blijken	dat	geen	nader	onder-
zoek	nodig	is	(zie	ook	de	beslismomenten	bij	OOO: 
het proces).

Tip:
 De vraag of beide aspecten aan de orde zijn, 
kan expliciet onderdeel zijn van een opdracht 
aan een OOO-bedrijf of adviesbureau dan  
wel aan een archeologisch bedrijf of advies-
bureau, afhankelijk van het aspect waar je 
als eerste mee te maken krijgt.

 
Waarom is afstemming van belang?
-	 	Omdat	beide	aspecten	aan	de	orde	kunnen	zijn	op	

dezelfde locatie. 
-  Omdat door het combineren van archeologie en 

explosievenopsporing twee aspecten in één keer 
afgehandeld	 kunnen	worden,	wat	 efficiënter	 kan	
zijn	qua	tijd	en	kosten.

-  Omdat optimalisatie van de werkzaamheden ook 
de ‘hinder’ voor de omgeving kan beperken.

-  Om veilig archeologisch onderzoek te kunnen  
(laten)	uitvoeren	en	ongevallen	te	voorkomen.

-	 	Om	 te	 voorkomen	 dat	 bij	 OO-onderzoek	 archeo-
logische sporen en vondsten ongedocumenteerd 
worden vergraven.

-	 	Om	 stagnatie	 bij	 de	 voorbereiding	 en	 uitvoering	
van plannen te voorkomen.

Wanneer is samenloop van beide aspecten 
efficiënt?
Samenloop	 van	 beide	 aspecten	 kan	 zowel	 efficiënt	
zijn	 in	de	fase	van	vooronderzoek	als	 in	de	fase	van	
veldwerk.

Fase van vooronderzoek
Beide vakgebieden kennen een fase van vooronder-
zoek, in de archeologie aangeduid als bureauonder-
zoek.	Belangrijk	om	vast	te	stellen	in	deze	fase:	waar	
zit overlap in vraagstellingen van archeologie en OOO 
en eventueel ook van andere bodemonderzoeken? 
Mogelijkheden	voor	samenloop	in	deze	fase	zijn:
-	 	risico’s	 en	 kosten	 gezamenlijk	 in	 beeld	 brengen	

zodat	in	een	vroegtijdig	stadium	een	betere	risico- 
inschatting	 kan	 worden	 gemaakt,	 zoals	 bij	 de	
herinrichting	van	het	Stationsgebied	in	Nijmegen	
(zie praktijkvoorbeeld);

-	 	gebruik	maken	 van	 elkaars	 gegevens,	wat	 effici-
enter is en kostenbesparend. Het in kaart brengen 
van	 naoorlogse	 bodemverstoringen	 kan	 bijvoor-
beeld	onderdeel	zijn	van	beide	vooronderzoeken;

-  gecombineerd uitvoeren van beide vooronder-
zoeken. Dit is vooral zinvol wanneer de op OOO 

Tijdens archeologische begeleiding van  
opsporingswerkzaamheden in het Goffertpark  
in Nijmegen is een munitiekist gevonden met  
grote kartonnen rollen, waarin de granaten  
werden verpakt (foto: Gemeente Nijmegen).
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verdachte	 locaties	 (mede)	 het	 doel	 zijn	 van	 het	 
archeologisch onderzoek, zoals loopgraven en 
stellingen. Een gecombineerde uitvoering is in 
dit	 geval	 zinvol	 en	 efficiënt	 om	 dubbel	 of	 juist	
half	 werk	 te	 voorkomen.	 Bij	 een	 archeologisch	 
bureauonderzoek naar oudere archeologische 
vindplaatsen is een gecombineerde uitvoering 
met een vooronderzoek OO in principe ook moge-
lijk,	maar	levert	het	weinig	meerwaarde	op.

Tip:
Zorg voor optimale en tijdige uitwisseling 
van beschikbare informatie tussen beide 
vakgebieden.

Fase van veldwerk
Bij	 veldwerk	 is	 samenloop	 van	 beide	 vakgebieden	
zinvol	en	efficiënt.	De	veldwerkzaamheden	zijn	goed	 
gelijktijdig	 of	 kort	 op	 elkaar	 volgend	 uit	 te	 voeren,	
mits	 de	 werkwijze	 tijdig	 en	 zorgvuldig	 wordt	 afge-
stemd. Goede voorbereiding betaalt zich later terug. 
Soms is gecombineerde uitvoering van veldwerk 
zelfs	 de	 enige	optie,	 bijvoorbeeld	wanneer	 detectie	
(OOO)	vooraf	niet	mogelijk	is	vanwege	de	vele	versto-
rende materialen in de bodem en alleen kan worden 
uitgevoerd	tijdens	het	archeologisch	onderzoek.
In	 de	 uitvoering	 kunnen	beide	 vakgebieden	profite-
ren	van	elkaars	kennis.	Denk	daarbij	aan	het	onder-
scheiden van grondsporen zoals loopgraven door de 
archeoloog voor een meer gerichte benadering van 
OO	of	 het	 herkennen	 van	 specifiek	 vondstmateriaal	
uit	 militaire	 context	 (geen	 OO)	 door	 de	 deskundige	
OO, wat de interpretatie van een vindplaats voor de 
archeoloog	makkelijker	kan	maken.
Het	 is	wenselijk	 afspraken	 over	 afstemming	 van	 de	
werkwijze	van	beide	vakgebieden	vast	te	laten	leggen	
in	het	Projectplan	(OOO)	en	Programma	van	Eisen	en	
Plan	 van	 Aanpak	 (archeologie).	 Aan	 het	 Projectplan	
(OOO)	en	aan	het	Programma	van	Eisen	en	Plan	van	
Aanpak	 (archeologie)	 worden	 dermate	 afwijkende	 
eisen	gesteld,	dat	het	niet	efficiënt	is	deze	documen-
ten volledig te laten integreren.

Tip:
Zorg voor vroegtijdige afstemming van de 
werkwijze van beide onderzoeken om de 
samenloop zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen.

 

Checklist bij gecombineerde uitvoering van 
explosievenopsporing en archeologie:
Deze checklist helpt om in de fase van de voorbe-
reiding	 van	 het	 veldwerk	 een	 zinvolle	 en	 efficiëntie	 
uitvoering	 te	 borgen	 bij	 opdrachten	 waar	 zowel	 
explosievenopsporing als archeologie aan de orde is.
-  Is relevante, beschikbare informatie uit OO- 

onderzoek	 overgenomen	 in	 PvE	 voor	 archeolo-
gisch onderzoek?

-  Is relevante, beschikbare informatie uit archeolo-
gisch	onderzoek	overgenomen	in	Projectplan	voor	
OO-onderzoek?

-	 	Zijn	in	het	Projectplan/Plan	van	Aanpak	OOO	en	in	
het	 PvE/Plan	 van	 Aanpak	 Archeologie	 afspraken	
vastgelegd over:

	 -	 afstemming	werkwijze?
 - communicatie?
 -  omgang en eigendom van vondsten uit de 

Tweede Wereldoorlog?
-	 	Is	 in	 het	 Projectplan	 en	 Plan	 van	 Aanpak	 OOO	 

vastgelegd waar archeologische toevalsvondsten 
worden gemeld?

-	 	Is	 in	 het	 PvE	 en	 Plan	 van	 Aanpak	 Archeologie	 
vastgelegd	hoe	wordt	gehandeld	bij	spontaan	aan-
treffen van explosieven?

Tips voor gemeenten als bevoegd gezag
De gemeente is bevoegd gezag in het kader van zowel 
openbare orde en veiligheid als archeologie. Beide 
aspecten	zijn	doorgaans	bij	verschillende	afdelingen	
ondergebracht, waardoor afstemming niet optimaal 
is.	Consequenties	hiervan	kunnen	zijn:
-	 	risico’s	 op	 gevaarlijk	 situaties	 bij	 archeologisch	

onderzoek;
-	 	verlies	 van	 archeologische	waarden	 bij	 explosie-

venopsporing.

Om dit te voorkomen kunnen de volgende tips 
worden gegeven:
-  Laat een risicokaart of bodembelastingkaart 

opstellen, al dan niet in combinatie met een ver-
wachtingskaart voor archeologische sporen uit de 
oorlogsjaren.

-  Integreer de binnen de gemeente beschikbare  
informatie over archeologie en OOO in een GIS- 
omgeving, zodat snel kan worden beoordeeld waar 
en	wanneer	beide	aspecten	aan	de	orde	zijn.

-  Borg de reguliere afstemming tussen de ambte-
naar	 die	 verantwoordelijk	 is	 voor	 openbare	 orde	
en veiligheid en de ambtenaar die verantwoorde-
lijk	is	voor	archeologie.
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-  Borg in de procedure ter voorbereiding op  
explosievenopsporing dat ook getoetst wordt op  
archeologie.

-  Borg in de procedure ter voorbereiding op  
archeologisch onderzoek dat ook getoetst wordt op  
mogelijke	aanwezigheid	van	ontplofbare	oorlogs-
resten.

-	 	Neem	 in	 richtlijnen	 voor	 archeologisch	 (bureau)
onderzoek	 op	 dat	 het	 wenselijk	 is	 dat	 gebruik	
wordt gemaakt van beschikbare gegevens van 
eventueel eerder uitgevoerd OO-onderzoek, wat 
betreft informatie over oorlogserfgoed en versto-
ring van oudere vindplaatsen.

-	 	Neem	 in	het	Programma	van	Eisen	ook	eisen	op	
over afstemming met OO-onderzoek.

-	 	Organiseer	 bij	 projecten	 waarbij	 gemeente	 op-
drachtgever	 en/of	 bevoegd	 gezag	 is	 regelmatig	
werkoverleg met uitvoerders op het gebied van 
OOO en archeologie om de afstemming te borgen.

Bommenregeling
Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in 
aanmerking	 komen	 voor	 een	 bijdrage	 in	 de	 ge-
maakte kosten voor het opsporen en ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede 
Wereldoorlog (de zogenoemde bommenrege-
ling).	 Het	 vergoedingspercentage	 voor	 bijdra-
gen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%.  
Zie www.rijksoverheid.nl/documenten/brochu-
res/2022/05/04/bommenregeling-gemeente-
fonds.

Gecombineerd onderzoek in Hoog Soeren, op locatie van munitieopslagpunt 
in prehistorische grafheuvel (foto: RAAP)
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Archeologie in het kort

Archeologie is het vakgebied dat onderzoek 
doet naar resten uit het verleden die in de (wa-
ter)bodem bewaard zijn gebleven. Doel van 
archeologisch onderzoek is het verkrijgen  
van kennis over ons verleden. Wat vertel-
len de resten in de bodem over hoe men-
sen vroeger woonden, werkten en leefden? 
Over het overgrote deel van de menselijke  
geschiedenis bestaan geen geschreven 
bronnen en zijn we aangewezen op sporen 
en vondsten in de bodem. Omdat er zoveel 
informatie uit de bodem valt te halen, spre-
ken archeologen over het bodemarchief.

Drie redenen om samen te werken:
1.  Omdat archeologie een aspect is dat vaak ook aan 

de orde is op een OOO-projectlocatie.
2.  Omdat door het combineren van archeologie en 

explosievenopsporing voor de opdrachtgever 
twee aspecten in één keer afgehandeld kunnen 
worden.

3.  Omdat beide vakgebieden elkaar kunnen verster-
ken wat betreft het vastleggen van het historische 
verhaal van een locatie.

Wet- en regelgeving
Archeologische	 resten	 zijn	 deel	 van	 ons	 cultureel	
erfgoed. De omgang met archeologische vondsten 
en vindplaatsen is geregeld in de Erfgoedwet en de 
Omgevingswet. Als vuistregel geldt: roerend cultu-
reel	 erfgoed	 (vondsten)	 en	 de	 aanwijzing	 van	 rijks-
monumenten in de Erfgoedwet, de omgang met het 
cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving in de 
Omgevingswet.
Het onderzoeken en beschermen van archeologische 
vindplaatsen wordt archeologische monumenten-
zorg	(AMZ)	genoemd.	Doel	van	de	AMZ	is	om	archeo-
logisch erfgoed te beschermen als bron van kennis 
over	 ons	 verleden	 en	middel	 voor	wetenschappelijk	
onderzoek.

Rekening houden met archeologie
Al duizenden jaren wonen er mensen in wat nu  
Nederland is. Overal in de bodem kunnen sporen en 
vondsten	 van	 onze	 voorouders	 bewaard	 zijn	 geble-
ven, onder onze dorpen en steden, maar ook onder 
onze bossen, akkers en weilanden. Met kennis over 
het landschap en de bodemgesteldheid kunnen  
archeologen een verwachting opstellen voor de kans 
dat op een bepaalde locatie resten van vroeger aan-
wezig	zijn	(archeologische	vindplaatsen).	Voor	recen-
tere	perioden	spelen	daarbij	ook	historische	bronnen	
een	belangrijke	 rol.	Een	hoge	verwachting	betekent	
dat de kans groot is op de aanwezigheid van archeo-
logische resten, maar geeft zeker geen garantie op 
vondsten.

Ruimtelijke plannen
Gemeenten	 zijn	 wettelijk	 verplicht	 om	 bij	 het	 vast-
stellen	 van	 hun	 ruimtelijke	 plannen	 rekening	 te	 
houden met bekende en verwachte archeologische 
vindplaatsen. Op basis daarvan bepalen gemeenten 
of en in welke vorm archeologisch onderzoek nood-
zakelijk	 is	 bij	 bouwplannen	 en	 andere	 bodemingre-
pen.	 Bepalingen	 over	 archeologisch	 onderzoek	 zijn	
vastgelegd	in	omgevingsplannen	en	in	gemeentelijke	
beleid. Als onderbouwing hiervoor hebben veel ge-
meenten een zogenaamde archeologische beleids-
kaart, waarop de verwachtingszones en bekende 
vindplaatsen	 staan	 aangegeven	 met	 bijbehorende	
voorwaarden voor archeologisch onderzoek. De initi-
atiefnemer van een bodemingreep betaalt de kosten 
voor archeologisch onderzoek.

Tip:
Raadpleeg bij de voorbereiding van een 
OOO-project altijd het gemeentelijk 
archeologiebeleid.

Module 2
Archeologie voor de 
OOO-deskundige
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Tip:
Vraag bij het uitvoeren van een vooronder-
zoek altijd aan de opdrachtgever of in het 
opsporingsgebied al archeologisch onder-
zoek is uitgevoerd of nog dient te worden 
uitgevoerd.

Tweede Wereldoorlog-archeologie
De	 Erfgoedwet	 stelt	 nadrukkelijk	 géén	 onder-	 of	 
bovengrens aan de ouderdom van archeologische 
monumenten of archeologische vondsten. Ook 
resten uit de Tweede Wereldoorlog behoren dus 
tot het werkveld van de archeoloog. Archeologen 
doen steeds vaker gericht onderzoek naar res-
ten	 uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog,	 zie	 bijvoorbeeld	
het onderzoek op het kazerneterrein in Venlo (zie 
praktijkvoorbeeld).	 Daarmee	 komen	 archeologen	
ook	 vaker	 –	 letterlijk	 –	 terecht	 op	 het	 terrein	 van	
OOO-deskundigen.	 Of	 bij	 archeologisch	 onderzoek	
ook	 daadwerkelijk	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	
oorlogsresten	 is	 afhankelijk	 van	 het	 gemeentelijk	 
archeologiebeleid.

Meer weten over archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog? Zie: 
-  Archeologie van de Tweede Wereldoorlog  

(RAM	211);
-  De archeologie van modern oorlogserfgoed  

(ADC,	rapport	3595).
Pdf’s	van	beide	rapporten	zijn	te	downloaden	via	
www.sikb.nl.

Toevalsvondst
De ligging van vondsten en vindplaatsen is niet met 
zekerheid	 te	 voorspellen.	 Daarom	 kunnen	 bij	 graaf-
werkzaamheden ook toevallig archeologische vond-
sten worden aangetroffen. In de Erfgoedwet artikel 5, 
lid 10, sub 1	is	vastgelegd	dat	dergelijke	toevalsvond-
sten	moeten	worden	gemeld	bij	de	Rijksdienst	voor	
het	Cultureel	Erfgoed	 (RCE):	www.cultureelerfgoed.
nl/onderwerpen/archeologische-vondsten-melden/
toevalsvondsten.	In	de	praktijk	vinden	vondstmeldin-
gen	meestal	plaats	bij	een	gemeentelijk	archeoloog,	
regio-archeoloog of provinciaal meldpunt. Zo wordt 
geborgd dat de informatie over toevalsvondsten 
wordt geregistreerd.

Tip:
Check bij de voorbereiding van een 
OOO-project waar toevalsvondsten voor 
de betreffende locatie gemeld moeten 
worden en leg afspraken hierover vast in 
het Projectplan of in een Protocol.

Archeoloog?
Archeologen	 zijn	 net	 als	 OOO-deskundigen	 vakspe-
cialisten, met een grote nieuwsgierigheid voor het 
verleden	en	een	grote	betrokkenheid	bij	hun	vak.	De	
meeste	archeologen	zijn	opgeleid	aan	hogeschool	of	
universiteit en dat is te merken aan hun onderzoeken-
de en analyserende instelling. Ze spreken een andere 
taal en gaan discussie niet uit de weg. Archeologen 
werken	bij	de	overheid	(gemeenten,	provincies,	Rijk),	
bij	universiteiten,	bij	bedrijven	of	als	zelfstandige.

Spoor van een loopgraaf bij 
archeologisch onderzoek 
in de gemeente Eindhoven, 
met in de achtergrond 
OOO-werkzaamheden 
(foto: RAAP/RAAP OPEX).
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Werkwijze archeologisch onderzoek
Opgraven is maar een klein deel van het archeo-
logisch werk. In de meeste gevallen stopt het ar-
cheologisch onderzoeksproces eerder en is er geen 
aanleiding	voor	een	opgraving.	De	methoden	die	bij	
een	 opgraving	 worden	 ingezet,	 zijn	 afhankelijk	 van	
de aard en omvang van de te onderzoeken resten en 
van de onderzoeksvragen die beantwoord moeten 
worden. Archeologische opgravingen mogen alleen 
worden	 uitgevoerd	 door	 gecertificeerde	 bedrijven	
volgens	procedures	die	 zijn	 vastgelegd	 in	de	Kwali-
teitsnorm	Nederlandse	Archeologie	(KNA).	Dat	geldt	
ook voor het graven van proefsleuven, proefputjes en 
booronderzoek.

Grondsporen
Om op basis van resten in de bodem uitspraken te 
kunnen	doen	over	de	wijze	waarop	mensen	vroeger	
woonden, werkten en leefden, worden die resten 
nauwkeurig	ingemeten	en	geregistreerd.	Daarbij	gaat	
het niet alleen om vondsten en funderingen, maar 
ook om verkleuringen in de bodem, die archeologen 
aanduiden als grondspoor of simpelweg spoor. Om de 
grondsporen goed in kaart te kunnen brengen, wordt 
bij	opgravingen	een	horizontaal	vlak	aangelegd.	Voor	
het bestuderen van de bodemopbouw en gelaagd-
heid worden ook verticale doorsneden van de bodem 
(profielen)	 gedocumenteerd,	 zoals	 de	 zijkanten	 van	
een opgravingsput. Vaak worden ook grondmonsters 
verzameld	 en	 gezeefd	 voor	 onderzoek	 naar	 bijvoor-
beeld plantenresten en dierenbotjes, om uitspraken 
te	kunnen	doen	over	landschap	of	dagelijks	menu.

Context
Net als voor OOO-deskundigen is nauwkeurige regis-
tratie	voor	een	archeoloog	essentieel.	Anders	dan	bij	
OO-onderzoek vindt die registratie niet plaats op per-
ceels- of vak-niveau, maar op het niveau van sporen 
en vondsten, vaak met nauwkeurigheid van centime-
ters. De archeoloog wil precies weten uit welke laag 
of	uit	welk	spoor	een	vondst	afkomstig	 is	 (context).	
Daarom worden sporen en vondsten nauwkeurig (di-
gitaal)	 ingemeten.	Bedenk	dat	de	archeoloog	vanuit	
het	kwaliteitssysteem	verplicht	is	deze	werkwijze	te	
volgen. Het eindresultaat van een archeologisch on-
derzoek bestaat uit een rapportage, databestanden 
en vaak ook dozen vol vondsten die worden opgesla-
gen in een archeologisch depot.
Dit	 alles	betekent	dat	bij	gecombineerde	uitvoering	
van archeologisch onderzoek en explosievenopspo-
ring	 aanpassingen	 nodig	 zijn	 ten	 opzichte	 van	 de	
reguliere	werkwijze.	Dit	 kan	 soms	gevolgen	 hebben	
voor	de	planning	(en	kosten!)	en	vraagt	om	een	flexi-
bele	opstelling	van	beide	partijen.

Opgravingsvlak met grondsporen uit de 
prehistorie blootgelegd bij archeologisch 
onderzoek in plangebied Antoniushof te 
Groesbeek (foto: RAAP/RAAP OPEX).

 
Grondspoor van een prehistorische kuil met laag 
houtkool op de bodem in plangebied Antoniushof 
te Groesbeek (foto: RAAP/RAAP OPEX).

Het documenteren van een Duitse opslagbunker 
voor munitie op het Middensluiseiland bij IJmuiden 
(foto: Vestigia).
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Tip:
Ga je als OOO-deskundige samenwerken met 
archeologen en wil je vooraf weten hoe zij te 
werk gaan: vraag het Programma van Eisen 
op en stem het Projectplan af op dit PvE. 
Houd bij de projectvoorbereiding een werk-
overleg, en leg afspraken vast in het Plan van 
Aanpak.

Omgang met (oorlogs)vondsten
In de Erfgoedwet is geregeld dat vondsten al op het 
moment van aantreffen door een archeoloog eigen-
dom	zijn	van	een	gemeentelijk	of	provinciaal	archeo-
logisch	 depot.	 Een	 archeoloog	 moet	 daarom	 altijd	
kunnen verantwoorden welke vondsten niet worden 
gedeponeerd en kunnen worden weggegooid (gede-
selecteerd).	Wat	schroot	 lijkt,	kan	voor	een	archeo-
loog	een	interessante	vondst	zijn.	Daarbij	moet	wor-
den	 opgemerkt	 dat	 elk	 gemeentelijk	 of	 provinciaal	
depot eigen eisen hanteert wat betreft aanlevering 
van vondsten.

Historische wapens
Archeologen	komen	bij	opgravingen	regelmatig	his-
torische	wapens	en	projectielen	tegen,	variërend	van	
dolken	en	zwaarden	tot	pijlpunten	en	kanonskogels.	
Dit	 zijn	 archeologische	 vondsten	 en	worden	 ook	 zo	
behandeld.	Afhankelijk	van	de	vraagstelling	van	hun	
onderzoek zullen archeologen wapens en munitie-
artikelen uit de oorlogsjaren ook als een gewone ar-
cheologische vondst willen behandelen en gegevens 
willen	 registreren	 over	 bijvoorbeeld	 nationaliteit,	
type, kaliber en eventuele merktekens. 
Maak	 vooraf	 duidelijke	 afspraken	 over	 registratie	
van	deze	vondsten,	waarbij	veiligheid	uiteraard	altijd	
voorop staat. Indien de situatie niet toestaat dat ar-
cheologen deze gegevens zelf registeren, dan is het 
van belang af te spreken hoe de informatie over aan-
getroffen wapens en munitieartikelen beschikbaar 
wordt gesteld aan archeologen.

Eigendom
Wat betreft het eigendom van vondsten uit de  
Tweede Wereldoorlog is het ingewikkeld dat wet- en 
regelgeving hierover niet met elkaar in overeenstem-
ming	 zijn.	 Zowel	 de	Wet	 wapens	 en	 munitie	 als	 de	 
Erfgoedwet	kunnen	van	toepassing	zijn.	Om	discus-
sie in het veld te voorkomen, is het van belang voor-
af	 duidelijke	 afspraken	 te	 maken	 over	 selectie	 en	
eigendom van vondsten uit de Tweede Wereldoor-
log: in welke emmer gaat de vondst en waar gaat de  
emmer heen? Zie: https://kenniscentrum-oo.nl/bi-
bliotheek/downloads/notitie-veelgestelde-vraag-ei-
gendom-archeologie/.

Informatie delen
Er is vaak veel belangstelling voor archeologisch on-
derzoek. Archeologen willen meestal graag vertellen  
over wat ze hebben gevonden. Als de onderzoeks-
resultaten daartoe aanleiding geven, dan worden in 
overleg met de opdrachtgever persberichten ver-
stuurd en soms ook rondleidingen gegeven voor 
publiek. In sommige gevallen worden zelfs vooraf al 
publieksactiviteiten	 georganiseerd	 en	 bijvoorbeeld	
informatiepanelen	aangebracht	bij	de	opgravingslo-
catie.	 Tegenwoordig	 krijgt	 het	 publiek	 ook	 steeds	 

De inhoud van twee Duitse munitiekistjes, 
aangetroffen in een schuttersput nabij Bemmel 
bij gecombineerd onderzoek in het project ViA15 
(foto: BAAC).
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vaker	 een	 actieve	 rol	 bij	 archeologisch	 onder-
zoek.	Met	het	oog	hierop	 is	het	belangrijk	voor	
aanvang van gecombineerd onderzoek afspra-
ken te maken welke informatie met het publiek 
kan worden gedeeld over de opsporingswerk-
zaamheden en eventueel aangetroffen munitie-
artikelen.

 Explosievenopsporing op een 
archeologische vindplaats
Indien OO-onderzoek wordt uitgevoerd op een 
archeologische vindplaats, zal dit vaak plaats 
vinden onder archeologische begeleiding. 
Hierbij	 dient	 verstoring	 van	 de	 archeologische	
vindplaats door niet-archeologische graafwerk-
zaamheden	zoveel	mogelijk	te	worden	beperkt.	
Ook	het	heen	en	weer	rijden	met	zware	machi-
nes kan al verstorend werken voor vindplaatsen 
die dicht aan het maaiveld liggen. 
Indien het OO-onderzoek wordt gecombineerd 
met archeologisch onderzoek, dan is de archeo-
loog	 verantwoordelijk	 voor	 het	 documenteren	
van sporen en verzamelen van vondsten, uiter-
aard met uitzondering van OO en binnen de door 
de Senior deskundige OOO gegeven kaders op 
het gebied van veiligheid.
Indien OO-onderzoek niet wordt uitgevoerd in 
combinatie met archeologisch onderzoek en 
er	 bij	 de	 graafwerkzaamheden	 toch	 archeo-
logische	 sporen	 en/of	 vondsten	 worden	 aan-
getroffen, dan dienen deze te worden gemeld  
(Erfgoedwet Artikel 5, lid 10, sub 1).

Een archeoloog meet het spoor in van een 
munitieopslagplaats van het Duitse munitiedepot 
in de bossen tussen Apeldoorn en Hoog Soeren 
(foto: RAAP).

Impressie van proefsleuvenonderzoek op het 
Middensluiseiland bij IJmuiden (foto: Vestigia).

Overzicht van opgraving in een deel van het 
onderzoeksgebied Sluiskwartier in Deventer met 
funderingen van vroeg-industriële bebouwing 
(foto: Archeologie Deventer).
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Zie ook schema Samenloop Explosieven- 
opsporing en Archeologie.

Fasering

Archeologisch onderzoek richt zich kort samengevat 
op de vraag: wordt een archeologische vindplaats 
verwacht, is deze ook aanwezig en is deze behou-
denswaardig? Het onderzoeksproces bestaat meest-
al uit drie fases:
-  Bureauonderzoek: heeft als doel het opstellen van 

een	 gespecificeerde	 archeologische	 verwach-
ting:	 zijn	 er	 aanwijzingen	 voor	 de	 aanwezigheid	
van archeologische vindplaatsen?

-  Inventariserend veldonderzoek (IVO):	zijn	de	ver-
wachte	 archeologische	 waarden	 daadwerkelijk	
aanwezig	 (karterende	fase)	en	zo	 ja:	gaat	het	om	
een behoudenswaardige archeologische vind-
plaats	(waarderende	fase)?

-  Behoud/opgraving/begeleiding: indien sprake is 
van een behoudenswaardige archeologische vind-
plaats	dient	deze	in	principe	behouden	te	blijven,	
hetzij	 door	 fysieke	 bescherming	 in	 de	 bodem	 (in	
situ)	hetzij	door	het	veilig	stellen	van	de	informatie	
door	middel	van	een	opgraving	 (ex	situ).	Als	spe-
cifieke	vorm	van	behoud	ex	situ	kan	ook	worden	
gekozen voor een archeologische begeleiding: het 
uitvoeren	 van	 archeologisch	 onderzoek	 tijdens	
door derden uit te voeren graafwerkzaamheden, 
zoals explosievenopsporing. 

Actoren

Uitvoerder
Sinds 1 juli 2016 dienen uitvoerders van archeologi-
sche werkzaamheden te beschikken over een cer-
tificaat.	 De	 certificering	 kent	 haar	 grondslag	 in	 de	
Erfgoedwet en wordt beheerd door de Stichting In-
frastructuur	Kwaliteitsborging	Bodembeheer	(SIKB):	
www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registra-
tie/certificaathouders.
In het Besluit Erfgoedwet Archeologie is BRL SIKB 
4000	 als	 verplichte	 certificatieregeling	 (schema)	
aangewezen: www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/
brl-sikb-4000. Het uitvoeren van gravend onderzoek 
(land-	en	waterbodems),	 inclusief	 grondboringen,	 is	
certificaat-plichtig.	

Certificering	 van	 opstellers	 van	 bureauonderzoe-
ken,	PvE’s	Archeologie	en	voor	certificering	van	de-
pothouders of archeologisch onderzoek anders dan 
opgravingen	geschiedt	op	vrijwillige	basis.
Voorbehouden	 handelingen	 tijdens	 het	 opgravings-
proces mogen enkel worden uitgevoerd door gere-
gistreerde actoren (www.actorregistratie.nl).
Er	zijn	twee	brancheverenigingen	voor	archeologen.	
De Vereniging van Ondernemers in Archeologie 
(VOiA)	 behartigt	 de	 belangen	 van	 bedrijven	 in	 alle	
takken van de archeologie, van advisering tot en met 
specialistisch onderzoek: www.voia.nl. De Neder-
landse Vereniging van Archeologische Opgravings-
bedrijven	 (NVAO)	 is	 de	 branchevereniging	 van	 de	
archeologische	 opgravingsbedrijven	 in	 Nederland:	 
www.opgravingsbedrijven.nl. 

Naast de uitvoerder van het archeologisch onderzoek 
spelen	verschillende	(overheids)instanties	een	rol	bij	
archeologisch onderzoek:

Gemeente
-	 	Kan	 als	 certificaathouder	 zelf	 gravend	 archeolo-

gisch onderzoek doen, inclusief grondboringen.
-	 	Is	bevoegd	gezag	bij	planprocedures	in	het	kader	

van	 de	 ruimtelijke	 ordening	 en	 stelt	 als	 zodanig	 
eisen aan archeologisch onderzoek.

-	 	Is	 eigenaar	 van	 opgravingsvondsten	 bij	 gemeen-
ten met een aangewezen depot en stelt als zodanig 
eisen aan selectie en aanlevering van vondstma-
teriaal.	Zie	voor	een	overzicht	van	gemeentelijke	
depots: www.sikb.nl/archeologie/selectie-en-de-
poneren-vondsten. 

-  Kan eigen archeologiebeleid opstellen (Archeo-
logie-	 of	 Erfgoedverordening)	 en	 in	 het	 kader	 
daarvan ook een archeologische beleidskaart  
opstellen.

-  Kan vondstmeldingen afhandelen.
Gemeenten	 die	 (samen)	 een	 archeoloog	 in	 dienst	
hebben	zijn	aangesloten	bij	het	Convent	van	Gemeen-
telijke	Archeologen	(CGA):	
www.gemeente-archeologen.nl. 

Provincie
-	 	Is	 bevoegd	 gezag	 bij	 ontgrondingen	 en	 specifie-

ke	planprocedures	in	het	kader	van	de	ruimtelijke	
ordening en stelt als zodanig eisen aan archeolo-
gisch onderzoek.

Archeologie: het proces
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-  Is eigenaar van opgravingsvondsten en houdt een 
depot in stand voor beheer van deze vondsten; de 
provincie kan eisen stellen aan selectie en aanle-
vering van vondstmateriaal. Zie voor een overzicht 
van provinciale depots: www.sikb.nl/archeologie/
selectie-en-deponeren-vondsten. 

-	 	Heeft	 de	 bevoegdheid	 gemeentelijke	 depots	 aan	
te	wijzen.

-  Kan eigen archeologiebeleid opstellen (Archeolo-
gie-	of	Erfgoedverordening)	en	in	het	kader	daar-
van	 ook	 een	 archeologische	 (verwachtings)kaart	
opstellen.

-  Kan vondstmeldingen afhandelen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
www.cultureelerfgoed.nl
-	 	De	Rijksdienst	wijst	namens	de	minister	van	OCW	

archeologische	rijksmonumenten	aan.	
-	 	Is	bevoegd	gezag	bij	werkzaamheden	op	een	wet-

telijk	 beschermd	 archeologisch	 monument	 en	
bij	 specifieke,	 provinciegrens	 overschrijdende	 
projecten.

-  Beheert Archis, het geautomatiseerde Archeolo-
gisch Informatiesysteem voor Nederland, Archis is 
de	 landelijke	databank	voor	archeologische	vind-
plaatsen en terreinen.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
www.inspectie-oe.nl
-  Deze inspectie houdt toezicht op het archeologie-

bestel,	meer	specifiek	op	opgravingen,	op	archeo-
logische	depots	en	op	het	stelsel	van	certificering	
van archeologische opgravingen 

-  De rol van de inspectie is veranderd na invoering 
van	 de	 certificering.	 Bij	 archeologisch	 veldon-
derzoek worden nu audits uitgevoerd door een  
Certificerende	Instelling.	

Beslismomenten
-	 	Bij	toetsing	van	een	ruimtelijke	ontwikkeling,	zo-

als de aanvraag voor een Omgevingsvergunning, 
stelt het bevoegd gezag vast of archeologisch on-
derzoek	noodzakelijk	 is	en	stelt	op	basis	hiervan	
randvoorwaarden aan het betreffende plan (via 
vergunning)	en	eisen	aan	het	uit	te	voeren	archeo-
logisch	onderzoek	(via	richtlijnen	en/of	PvE).

-  Op basis van het rapport van een bureauonder-
zoek stelt het bevoegd gezag vast of nader veldon-
derzoek	noodzakelijk	is	en	stelt	eisen	aan	het	uit	te	
voeren	archeologisch	onderzoek	(via	PvE).

-  Op basis van het rapport van waarderend veldon-
derzoek stelt het bevoegd gezag vast of sprake is 
van een behoudenswaardige vindplaats en op wel-

ke	wijze	deze	vindplaats	behouden	dient	te	blijven:	
in	 situ	 (in	 de	 bodem)	 of	 ex	 situ	 (door	middel	 van	 
opgraving	of	archeologische	begeleiding).

-  Op basis van een evaluatie- en selectierapport 
stellen bevoegd gezag en eigenaar van de vond-
sten vast welk materiaal in welke mate moet wor-
den uitgewerkt, geconserveerd en gedeponeerd.

Archeologie: kwaliteitsaspecten
De	 Kwaliteitsnorm	 Nederlandse	 Archeologie	 (KNA)	
bevat de eisen waaraan archeologische werkzaam-
heden zoals archeologisch onderzoek en het beheer 
van archeologisch vondst- en documentatiemate-
riaal minimaal moeten voldoen. De beschreven pro-
cesstappen	 en	 bijbehorende	 specificaties	 vormen	
een minimumeis. 
Ook aan de personen, uitvoerders van het archeolo-
gisch	onderzoek	zijn	in	de	KNA	eisen	gesteld.	De	uit-
voerders worden in de KNA actoren genoemd.
De KNA is te raadplegen via: www.sikb.nl onder 
Richtlijnen	&	Protocollen.
Daarnaast kunnen per provincie, regio of gemeente 
aanvullende eisen worden gesteld, voortkomend uit 
provinciaal,	 regionaal	 of	 gemeentelijk	 archeologie-
beleid.	 Dergelijke	 eisen	 worden	 opgenomen	 in	 het	
Programma	van	Eisen	(zie	onder).

Hoofddocumenten
De protocollen voor het opstellen van deze documen-
ten	zijn	te	vinden	op	de	website	van	de	sikb:	
www.sikb.nl. 
-  Rapport Bureauonderzoek:	 beschrijft	 en	 moti-

veert	 de	 gespecificeerde	 archeologische	 ver-
wachting	(KNA,	Protocol	4002).	

-  Programma van Eisen (PvE):	 geeft	 beschrijving	
van	het	doel,	de	vraagstelling	en	de	uitvoeringswij-
ze van een archeologisch veldonderzoek en spe-
cialistisch onderzoek, alsook de randvoorwaarden 
van	 het	 onderzoek,	 bijvoorbeeld	 met	 betrekking	
tot	de	omgang	met	het	vondstmateriaal	(KNA,	Pro-
tocol	4001).

-  Plan van Aanpak (PvA): is een uitwerking van het 
PvE,	onderdeel	hiervan	 is	een	Veiligheids-	&	Ge-
zondheidsplan	(KNA,	Protocol	4004;	Spec.	OS01).

-  Rapport Inventariserend Veldonderzoek: doet 
uitspraak over behoudenswaardigheid van vind-
plaats	(KNA,	Protocol	4003).	

-  Evaluatie- en selectierapport: doet voorstellen 
voor uitwerking, selectie en conservering van 
opgravingsresultaten	(KNA,	Protocol	4004;	Spec.	
OS12).

-  Rapport opgraving: presenteert resultaten van 
opgraving	(KNA,	Protocol	4004;	Spec.	OS15).	
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Explosievenopsporing in het kort

OOO staat voor Opsporen Ontplofbare Oor-
logsresten. Het doel van het opsporen van 
ontplofbare oorlogsresten is het vrijgeven 
van verdachte gebieden zodat werkzaamhe-
den in de bodem veilig kunnen worden uitge-
voerd. Voorop staat een veilige werksituatie 
voor iedereen. De wapens en munitieartike-
len die door oorlogshandelingen en andere 
militaire activiteiten in de bodem zijn achter- 
gebleven vormen immers een veiligheids-
risico bij bodemingrepen en een mogelijk  
risico voor de openbare orde en veiligheid. 
Een oudere term voor OOO is OCE (Opsporing 
Conventionele Explosieven) en OO werden 
vroeger ook wel aangeduid als CE (Conventi-
onele Explosieven) of NGE (Niet Gesprongen 
Explosieven).

Vier redenen om samen te werken:
1.  Om veilig archeologisch onderzoek te kunnen 

doen.
2.	 	Om	te	voorkomen	dat	bij	OO-onderzoek	archeolo-

gische vindplaatsen worden verstoord.
3.	 	Omdat	bij	OO-onderzoek	archeologische	vondsten	

en sporen kunnen worden aangetroffen.
4.	 	Omdat	 OO-onderzoek	 informatie	 kan	 opleveren	

over vindplaatsen van militaire aard uit de Tweede 
Wereldoorlog en andere perioden.

Wet- en regelgeving
Voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
bestaat geen eigen wetgeving. Regelgeving over 
ontplofbare oorlogsresten is opgenomen in de Ar-
beidsomstandighedenwet. Alle werknemers moeten 
immers veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstan-
dighedenwet	 (Arbowet), het Arbeidsomstandighe-
denbesluit	(Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighe-
denregeling	 (Arboregeling)	zijn	voor	de	omgang	met	
ontplofbare oorlogsresten regels opgesteld voor 
opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en in een 

bepaalde mate ook voor derden.
Ontplofbare oorlogsresten vallen onder de Wet wa-
pens en munitie en de regeling Wapens en munitie.
Omdat de aanwezigheid van explosieven een inbreuk 
kan vormen op de openbare orde en veiligheid kun-
nen	bij	explosievenopsporing	ook	bepalingen	uit	 de	
Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s aan de 
orde	zijn.
De	 wijze	 waarop	 een	 vooronderzoek	 OO	 dient	 te	
worden	 uitgevoerd	 is	 niet	 wettelijk	 voorgeschre-
ven.	Private	partijen	hebben	met	ondersteuning	van	
de stichting Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen 
(VOMES)	 een	 vrijwillig	 schema	 opgesteld	 voor	 bu-
reauonderzoek: Certificatieschema	 vooronderzoek	
en risicoinventarisatie Ontplofbare Oorlogsresten  
(CS-VROO).

De uitvoering van explosievenopsporing heeft een 
wettelijke	 basis	 in	 het	 Certificatieschema	 voor	 het	
Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten	(CS-OOO).

Module 3
Explosievenopsporing voor de 
archeoloog

Bij onderzoek in plangebied Antoniushof te Groesbeek 
werd op een diepte van circa 1,5 m -mv een 25 ponder 
brisantgranaat aangetroffen (foto: RAAP/RAAP OPEX).
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Rekening houden met ontplofbare 
oorlogsresten
In	de	Nederlandse	(water)bodem	zijn	door	(voorberei-
ding	op)	oorlogshandelingen	veel	resten	van	wapens	
en	 explosieven	 achtergebleven.	 Zowel	 bij	 de	 Duitse	
inval	 in	 mei	 1940	 als	 tijdens	 de	 geallieerde	 bevrij-
dingsoperaties	 in	 de	 periode	 september	 1944-april	
1945	is	op	meerdere	plaatsen	in	ons	land	gevochten.	
De Duitse bezetter heeft op veel plekken verdedi-
gingswerken en munitiedepots aangelegd waar wa-
pens	 en	 munitie	 kunnen	 zijn	 achtergebleven.	 In	 de	
oorlogsjaren waren vliegvelden, verkeersknooppun-
ten en militaire installaties in heel Nederland boven-
dien doelwit van geallieerde vliegtuigbeschietingen 
en bombardementen.
Al deze oorlogshandelingen hebben hun sporen na-
gelaten in de bodem, ook al is er direct na de oorlog 
al begonnen met het opruimen van oorlogstuig. Daar-
naast	zijn	er	veel	plekken	waar	in	of	kort	na	de	oorlog	
wapens	en	munitie	zijn	gedumpt.

Tip:
Check bij de voorbereiding van archeolo-
gisch veldwerk of de betreffende gemeente 
beschikt over een bodembelastingkaart en 
of op de onderzoekslocatie mogelijk sprake 
is van de aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten.

Veilige werkomgeving
Om veilig te kunnen werken wordt voorafgaand aan 
grondroerende werkzaamheden vaak onderzoek ge-
daan	naar	de	mogelijke	aanwezigheid	van	ontplofba-
re oorlogsresten. Op grond van de Arbo-wet is een 

opdrachtgever of werkgever immers verplicht te zor-
gen	voor	een	veilige	werkomgeving	voor	 zijn	mede-
werkers en om een risico-inventarisatie en evaluatie 
te laten uitvoeren. Een initiatiefnemer van een plan 
met grondroerende werkzaamheden laat een vooron-
derzoek OO uitvoeren als informatie over gebeurte-
nissen in de oorlog daartoe aanleiding geeft.
Sommige gemeenten laten een zogenaamde risico- 
kaart maken, ook wel bodembelastingkaart of bom-
menkaart	 genoemd.	 Een	 dergelijke	 kaart	 geeft	 
zones	aan	waar	mogelijk	oorlogshandelingen	hebben	
plaatsgevonden en waar de kans bestaat dat er ont-
plofbare oorlogsresten kunnen worden aangetroffen.
OOO is een verplicht onderdeel van het Veiligheids- 
&	 Gezondheidsplan	 (V&G-plan)	 voor	 een	 project.	
Benoem ook in de risico-inventarisatie en evaluatie 
(RI&E)	expliciet	het	risico	op	aanwezigheid	van	OO.

Tip:
Check bij de voorbereiding van archeo-
logisch veldonderzoek of de betreffend 
gemeente een protocol heeft voor het 
spontaan aantreffen van OO en neem dat 
op in het PvA.

Toevalstreffers
Het komt regelmatig voor dat explosieven toevallig 
worden	aangetroffen	bij	graafwerkzaamheden	zoals	
archeologisch onderzoek. In dat geval dient de vin-
der	 –	 eventueel	 via	 de	 opdrachtgever	 –	 altijd	 direct	
de politie te waarschuwen. Het melden van gevonden  
explosieven	 is	 een	 wettelijke	 verplichting	 op	 grond	
van de Wet wapens en munitie, artikel 8, lid 1 en arti-
kel 26, lid 1. Soms hanteren gemeenten een protocol 
voor het spontaan aantreffen van OO.
Als archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in 
combinatie met explosievenopsporing, dan dient de 
vondst	van	munitie	te	worden	gemeld	bij	de	verant-
woordelijke	Senior	deskundige	OOO	van	het	betrok-
ken	opsporingsbedrijf.	In	afwachting	van	de	beoorde-
ling van de situatie kan de Senior deskundige OOO de 
graafwerkzaamheden	ter	plekke	tijdelijk	stilleggen.

Tip:
Vraag bij het voorbereiden van een archeolo-
gisch bureau- en veldonderzoek altijd aan de 
opdrachtgever of in het onderzoeksgebied al 
explosievenopsporing is uitgevoerd en vraag 
beschikbare informatie op.

Archeologen krijgen 
bij onderzoek op het 
kazerneterrein in 
Blerick uitleg over 
een aangetroffen 
vliegtuigbom van 
500 pond en het 
type ontsteker 
(foto: BAAC).
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Toetsing aan bodembelastingskaart 
of vermoeden van aanwezigheid 
explosieven

Vooronderzoek CS-VROO-02 
Resultaat: rapport 
vooronderzoek

Opstellen Projectplan 
CS-OOO 4.1

Opsporing (detecteren en  
localiseren)  
Resultaat: detectierapport

Benaderen

Oplevering 
Eerst overdracht OO aan EODD en 
daarna oplevering en Proces verbaal 
van oplevering  CS-OOO 4.12.1

Explosievenopsporing

Nee: gescheiden besluitvormings-
processen

Gecombineerde uitvoering zinvol 
bij	archeologisch	onderzoek	van	
militaire vindplaatsen. In andere 
gevallen:	verwijzen	en	relevante
informatie overnemen

Informatie uit vorige fase uitwisselen; 
eisen	en	randvoorwaarden	op	elkaar	
afstemmen	en	afspraken	vastleggen

Gecombineerde uitvoering zinvol 
en	efficiënt:
-  Informatie uit vorige fase  

uitwisselen
-  Informatie over detectie  
verwerken	in	archeologische	 
rapporten en PvE/PvA

-  PvE/PvA afstemmen op  
Projectplan OOO

Gecombineerde uitvoering zinvol en 
efficiënt:
-  relevante informatie uitwisselen
-  PvE/PvA afstemmen op Projectplan 

OOO

Relevante informatie uitwisselen; 
OO-informatie	verwerken	in	rapport	
archeologie

Toetsing aan omgevingsplan en/of ge-
meentelijke	archeologische	beleidskaart

Bureauonderzoek	KNA	protocol	4002	
Resultaat:	rapport	bureauonderzoek

Inventariserend 
veldonderzoek	(IVO)

Verkennende	fase	IVO,	boren
Resultaat: rapport

Besluit:	karterende	fase	IVO,	boren	of	
proefsleuven,	eventueel	aangevuld	met	
geofysisch	onderzoek

Opstellen	PvE	IVO-P	(proefsleuven)
KNA	protocol	4001	en	4004

Besluit:	goedkeuren	PvE	IVO-P

Karterende	fase	IVO
- Boren
- Proefsleuven
Eventueel	geofysisch	onderzoek
Resultaat: rapport

Besluit:	waarderende	fase	IVO,	boren	of	
proefsleuven

Opstellen	PvE	IVO-P	(proefsleuven)	 
KNA	protocol	4001	en	4004

Besluit:	goedkeuren	PvE	IVO-P

Waarderende	fase	IVO	(KNA	protocol	
4003)
- Boren
- Proefsleuven
Resultaat:	rapport,	KNA	protocol	4003

Besluit: behoud in/ex situ
- Behoud in situ
- Behoud ex situ
- Niet behouden

Opstellen PvE Opgraving

Besluit:	goedkeuren	PvE	Opgraving

Ex situ behouden archeologische 
informatie:
- Opgraving

Opstellen evaluatie & selectierapport 
KNA	protocol	4004

Besluit: vaststellen evaluatie & 
selectierapport

Uitwerking	en	deponering	resultaat:
-	 	Rapport	Opgraving	KNA	protocol	
4004,	of

-	 	Rapport	Begeleiding,	KNA	protocol	
4004

-	 	Pakbon,	KNA	protocol	4004

Vaststellen	noodzaak	
archeologisch	onderzoek

Opstellen	gespecificeerde	
archeologische verwachting

Vaststellen	aanwezigheid	
behoudenswaardige 
vindplaatsen

Vaststellen	of	bodem	
intact is

Vaststellen	aanwezigheid	
vindplaats(en)

Vaststellen	of	sprake	is	van	
behoudenswaardige vind-
plaats

Behouden archeologische 
informatie

Bepalen	mate	van	uitwerking
en conservering

Duurzaam beheer 
archeologische informatie

Verdenking	
aanwezigheid OO

Definiëring	en	
afbakening	verdacht	
gebied

Vastleggen	werkme-
thodiek	op	basis	van	
het	vooronderzoek	
en informeren van de 
instanties

Vaststellen	aanwezig-
heid	mogelijke	OO

Identificeren	ver-
dachte objecten en 
veiligstellen OO

Doel DoelSamenloop Archeologie

Besluit: vooronderzoek Besluit: bureauonderzoek

Besluit: opsporing Besluit: inventariserend veldonderzoek

Besluit: uitvoering opsporing

Besluit: karterende fase IVO, boren of 
proefsleuven, eventueel aangevuld met 
geofysisch onderzoek

Besluit: goedkeuren PvE IVO-P

Besluit: goedkeuren PvE IVO-P

Besluit: vaststellen evaluatie & 
selectierapport

Besluit: waarderende fase IVO, boren of 
proefsleuven

Besluit: behoud in/ex situ
- Behoud in situ
- Behoud ex situ
- Niet behouden

Schema    
Samenloop Explosievenopsporing en Archeologie

Besluit: goedkeuren PvE Opgraving
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OOO-deskundige?
Een OOO-deskundige is een specialist met als be-
langrijkste	opdracht	het	bewaken	van	rust	en	veilig-
heid, omdat wordt gewerkt met onbekende gevaar-
zettingen, zoals de OOO-deskundige dat noemt. De 
focus	 is	allereerst	gericht	op	veiligheid.	Pas	daarna	
komt	de	 rest.	OOO-deskundigen	werken	bij	gecerti-
ficeerde	 opsporingsbedrijven	 of	 bij	 adviesbureaus.	
OOO-deskundigen hebben net als archeologen vaak 
een	 historische	 belangstelling.	 Dit	 speelt	 zeker	 bij	
archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
De	oorsprong	van	de	OOO-branche	 ligt	bij	Defensie.	
De organisatiestructuur en deskundigheid in de bran-
che is overgenomen van de EODD. De branche wordt 
gekenmerkt door een praktische en dienstverlenen-
de	mentaliteit.	De	laatste	jaren	zijn	in	het	OOO-werk-
veld ook steeds meer adviesbureaus en zzp’ers actief.

Werkwijze explosievenopsporing
De OOO-deskundige zoekt naar ontplofbare oorlogs-
resten.	 De	 aanwezigheid	 van	 dergelijke	 resten	 kan	
een risico betekenen voor de openbare orde en vei-
ligheid.	 Pas	 als	 het	 explosief	 is	 gelokaliseerd	 en	 de	
identificatie	 ervan	 is	 afgerond,	 is	 duidelijk	 hoe	 het	
met de veiligheid is gesteld. Een archeoloog die sa-
menwerkt met OOO-deskundigen moet weten dat de 
Senior	 deskundige	OOO	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	
veiligheid op een projectlocatie.
Handelingen die voor een archeoloog heel normaal 
zijn,	zoals	het	zelfstandig	verzamelen	van	vondstma-
teriaal, kunnen voor de OOO-deskundige onaccepta-
bel	 zijn,	omdat	de	archeoloog	de	gevaarzetting	niet	
kan inschatten. Raap dus als archeoloog nooit muni-
tie op of een verdacht artikel.

Tip:
Vraag bij de voorbereiding van veldwerk het 
OOO-Projectplan op en stem het PvE af op 
dit Projectplan. Houdt bij de projectvoor-
bereiding een werkoverleg en leg afspraken 
vast in het Plan van Aanpak.

Benaderen
Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten mag  
alleen	 worden	 uitgevoerd	 door	 gecertificeerde	 be-
drijven.	 Bij	 de	 opsporing	werkt	 de	 OOO-deskundige	
met	 detectieapparatuur.	 Bij	 detectie	 wordt	 onder-
scheid gemaakt tussen non-realtime detectie, waar-
bij	 de	meetgegevens	 eerst	 worden	 geïnterpreteerd	
voordat er wordt gegraven en realtime detectie, 

waarbij	er	direct	wordt	gegraven.
Verdachte	 locaties	worden	 vervolgens	 (laagsgewijs)	
ontgraven	(benaderd	in	jargon),	met	de	hand	of	met	al	
dan niet beveiligde graafmachines. Op sommige loca-
ties	wordt	gewerkt	met	 transportbanden	en	zeefin-
stallaties	 (munitiescheidingsinstallaties)	 op	 een	
schaal die voor archeologisch onderzoek doorgaans 
ongekend is. De Senior deskundige OOO is verant-
woordelijk	voor	het	tijdelijk	veiligstellen	van	de	situ-
atie, wat kan inhouden dat ontplofbare oorlogsresten 
en wapens worden verplaatst naar een zogenaamde 
VTVS	(Voorziening	voor	het	Tijdelijk	Veiligstellen	van	
de	Situatie).	Het	daadwerkelijke	onschadelijk	maken	
(ruimen)	van	aangetroffen	explosieven	is	voorbehou-
den aan de EODD.
Bij	een	gecombineerde	uitvoering	van	archeologisch	
onderzoek	 en	 explosievenopsporing	 zijn	 aanpassin-
gen	 nodig	 ten	 opzichte	 van	 de	 reguliere	werkwijze.	
Dit kan gevolgen hebben voor de planning (en kos-
ten!)	en	vraagt	om	een	flexibele	opstelling	van	beide	
partijen.

Betreding
Iedereen die werkzaam is binnen een gebied dat 
verdacht is op OO wordt geacht Basiskennis OOO te 
hebben. Basiskennis OOO met registratie geldt alleen 
voor personen die deel uitmaken van het opsporings-
team. Voor archeologisch onderzoek is dus geen re-
gistratie vereist. 
Personen	zonder	Basiskennis	OOO	mogen	een	locatie	
waar opsporingsonderzoek plaatsvindt alleen betre-
den	onder	 verantwoordelijkheid	 van	 de	Senior	Des-
kundige OOO. Begeleiding vindt plaats door minimaal 
een Assistent Deskundige OOO. Elke onderzoeker 
en/of	bezoeker	op	een	opsporingslocatie	dient	 zich	
eerst te melden en een projectinstructie te volgen.

Vondsten: archeologie of strategisch 
schroot?
Bij	de	opsporing	van	ontplofbare	oorlogsresten	wor-
den objecten aangetroffen die onder de Wet wapens 
en munitie vallen. Aangetroffen explosieven worden 
op locatie veiliggesteld, meestal in een zogenaam-
de	VTVS	 (Voorziening	 voor	het	Tijdelijk	Veiligstellen	
van	de	Situatie),	 in	 afwachting	 van	 ruiming	door	de	
EODD.	 Alle	 andere	 vondsten	 zijn	 nevenvondsten,	 of	
bodemvreemde stoffen. Deze overige artikelen – die 
juist	vaak	voor	de	archeoloog	interessant	kunnen	zijn	
– worden in principe afgevoerd als schroot.

Eigendom
Wat betreft het eigendom van vondsten uit de  
Tweede Wereldoorlog is het ingewikkeld dat wet- en 
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regelgeving hierover niet met elkaar in overeenstem-
ming	 zijn.	 Zowel	 de	Wet	 wapens	 en	 munitie	 als	 de	 
Erfgoedwet	kunnen	van	toepassing	zijn.	Om	discus-
sie in het veld te voorkomen is het van belang voor-
af	 duidelijke	 afspraken	 te	 maken	 over	 selectie	 en	 
eigendom van vondsten uit de Tweede Wereldoor-
log: in welke emmer gaat de vondst en waar gaat de  
emmer heen? Zie: https://kenniscentrum-oo.nl/bi-
bliotheek/downloads/notitie-veelgestelde-vraag-ei-
gendom-archeologie/	
 

Tip:
Maak bij de voorbereiding van een archeo-
logisch onderzoek duidelijke afspraken hoe 
wordt omgegaan met vondsten, inclusief 
strategisch schroot en leg afspraken vast in 
het Plan van Aanpak.

Strategisch schroot
Een lastige categorie is het zogenaamd strategisch 
schroot. Dat is schroot dat door leken kan worden 
herkend	als	(onderdelen	van)	wapens	of	munitie.	Het	
valt onder de Wet wapens en munitie en dient te wor-
den	vernietigd;	indien	aangetroffen	bij	archeologisch	
onderzoek valt het echter ook onder de Erfgoedwet. 
Dit juridische probleem is vooralsnog niet opgelost 
en vraagt om een pragmatische oplossing. Voor het 
deponeren van vondsten zoals granaathulzen is een 
vrijstelling	van	de	Wet	wapens	en	munitie	noodzake-
lijk.	Deze	kan	worden	verleend	op	grond	van	Artikel	4,	
sub 1: wapens die het karakter dragen van oudheden. 
In	de	praktijk	blijkt	het	verkrijgen	van	een	vrijstelling	
voor bodemvondsten echter lastig.

Tip:
Gemeenten kunnen informatie over 
meldingen van munitievondsten in het 
EODD-archief opvragen via 
eod.meldingen@mindef.nl.

Informatie delen
Het	opsporingsbedrijf	rondt	de	opsporing	af	met	het	
opstellen van een proces-verbaal van oplevering. 
Hierin staan de opdracht, het opsporingsgebied, 
de methoden en resultaten beschreven en indien 
van	 toepassing	ook	de	verwijderde	objecten.	 Indien	
OO-onderzoek is uitgevoerd op een archeologische 
vindplaats	 kan	 een	 dergelijk	 proces-verbaal	 veel	
relevante informatie opleveren over wat er op de 

vindplaats	 is	 gebeurd,	 in	 de	 oorlogsjaren	 en	 bij	 de	
explosievenopsporing. Ook rapporten van een voor-
onderzoek	OO	 kunnen	 interessant	 zijn	 voor	 archeo-
logisch	 onderzoek.	 Opsporingsbedrijven	 kunnen	
terughoudend	 zijn	 in	 het	 delen	 van	 OOO-rapporten	
vanwege investeringen voor aanschaf van luchtfoto’s 
en archiefstudies in het buitenland.

Archeologisch onderzoek op OOO-locatie
Indien je als archeoloog onderzoek doet op een 
OOO-locatie, dan kan als eis worden gesteld dat je in 
bezit	moet	zijn	van	een	certificaat	Basiskennis	OOO.	
De	 certificering	 van	 de	 OOO-branche	 schrijft	 voor	
dat personen aanwezig binnen het OOO-werkgebied 
moeten	 beschikken	 over	 dit	 certificaat,	 als	 zij	 niet	
worden begeleid door tenminste een Assistent des-
kundige OOO (CS-OOO,	Artikel	3.1.1,	sub	7).
Aantreffen	van	(mogelijke)	wapens	en	munitieartike-
len op een OOO-locatie dient direct gemeld te worden 
aan	de	verantwoordelijk	Senior	deskundige	OOO.	

Tip:
Maak bij de voorbereiding van een gecom-
bineerd onderzoek duidelijke afspraken 
over de communicatie en de wijze waarop 
OOO-informatie mag worden verwerkt in 
archeologische rapportages. Leg deze  
afspraken vast in het Plan van Aanpak.

Non-realtime actieve oppervlaktedetectie voor de 
aanleg van Schiphol Trade Park in Hoofddorp 
(foto: Heijmans Explosieven Opsporing).
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Fasering

Explosievenopsporing richt zich kort samengevat op 
de vraag of er een kans is op de aanwezigheid van 
ontplofbare	oorlogsresten	(vooronderzoek)	en	zo	 ja:	
op	 het	 daadwerkelijk	 opsporen	 ervan.	 In	 het	 OOO- 
opsporingsproces worden doorgaans twee hoofdfa-
sen onderscheiden: vooronderzoek en opsporing:
-  Vooronderzoek: heeft tot doel om te beoordelen 

of	 er	 indicaties	 zijn	 dat	 binnen	 het	 onderzoeks- 
gebied	 ontplofbare	 oorlogsresten	 aanwezig	 zijn,	
en zo ja, om het verdachte gebied af te bakenen, zie  
CS-VROO.

-  Opsporing:	gericht	op	het	opsporen,	identificeren	
en	tijdelijk	veilig	stellen	van	ontplofbare	oorlogs-
resten. Dit bestaat uit drie fasen: detectieonder-
zoek, benaderen en oplevering. 

 -  Detectieonderzoek: door middel van detectie 
wordt op verdachte locaties gemeten om de 
aanwezigheid vast te stellen van metalen voor-
werpen met kenmerken van explosieven. Daar-
bij	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	realtime	
detectie	en	non-realtime	detectie.	Bij	realtime	
detectie	worden	de	meetgegevens	direct	geïn-
terpreteerd	en	worden	de	significante	objecten	
direct	benaderd.	Bij	non-realtime	detectie	wor-
den de meetgegevens opgeslagen en op een 
later	 tijdstip	geïnterpreteerd.	De	non-realtime	
detectie	resulteert	in	een	objectenlijst.

 -  Benaderen:	 het	 (laagsgewijs)	 ontgraven,	 vrij-
leggen	en	identificeren	van	gedetecteerde	ob-
jecten	om	te	bepalen	of	het	daadwerkelijk	gaat	
om een explosief en zo ja: het type en de staat 
ervan	vast	te	stellen	(identificatie).	Aangetrof-
fen	explosieven	worden	tijdelijk	veiliggesteld	in	
afwachting van overdracht aan de EODD.

 -  Oplevering: hierbij	 wordt	 het	 terrein	 in	 afge-
sproken	 staat	 opgeleverd,	 zijn	 de	 ontplofbare	
oorlogsresten overgedragen aan de EODD en 
wordt	een	Proces-verbaal	van	oplevering	opge-
steld.

Actoren

Uitvoerder
Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten is voor-
behouden	aan	bedrijven	in	het	bezit	van	een	Certificaat	 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten, zo stelt Artikel 
4.10	 van	 het	 Arbobesluit.	 Certificering	 van	 opspo-

ringsbedrijven	 vindt	 plaats	 op	 basis	 van	 het	 Certi-
ficatieschema	 voor	 het	 Opsporen	 van	 Ontplofbare	
Oorlogsresten (CS-OOO).	 Het	 CS-OOO	maakt	 onder-
scheid in twee deelgebieden:
- deelgebied A: opsporing;
- deelgebied B: civieltechnische ondersteuning.

De stichting Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen 
(www.vomes.nl)	 is	schemabeheerder	voor	het	certi-
ficatieschema.	VOMES	verzorgt	ook	een	registratie-
systeem voor beroepsgroepen die werken met explo-
sieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen.
Op	het	gebied	van	explosievenopsporing	zijn	twee	bran-
cheorganisaties actief: de Vereniging voor Explosie-
ven Opsporing (VEO, www.explosievenopsporing.nl)	 
en sinds 2021 Explosieven Veilig Nederland (EVN,  
www.explosievenveilignederland.nl).
Naast de uitvoerder van het opsporingsonderzoek 
spelen	verschillende	(overheids)instanties	een	rol	bij	
de explosievenopsporing.
 
Gemeente
De voornaamste taken en bevoegdheden van ge-
meenten kunnen als volgt worden samengevat. 
De gemeente:
-  is bevoegd gezag in het kader van openbare orde 

en veiligheid;
-  kan een risicokaart of bodembelastingkaart laten 

opstellen.
-	 	kan	opdrachtgever	zijn	voor	opsporingsonderzoek	

en	daarbij	ook	de	 rol	 van	directievoerder	op	zich	
nemen.

-  kan voor opsporing en ruiming van explosie-
ven	 een	 bijdrage	 in	 de	 kosten	 ontvangen	 uit	 het	
gemeentefonds (de zogenaamde Bommenre-
geling, zie www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2022/05/04/bommenregeling-ge-
meentefonds.

-	 	tekent	 op	 verzoek	 van	 het	 opsporingsbedrijf	 het	
projectplan ter instemming met de uitvoering van 
de	 opsporing.	 Het	 opsporingsbedrijf	moet	 bij	 de	
EODD een zogenaamd UO-nummer aanvragen (UO 
staat	voor	UitvoeringsOpdracht)	en	krijgt	deze	pas	
als kan worden aangetoond dat het bevoegd gezag 
instemt met de uitvoering van de opsporing. Zie 
voor meer informatie: https://kenniscentrum-oo.
nl/veelgestelde-vragen/opsporing/#item_294123 

OOO: het proces Zie ook schema Samenloop Explosieven- 
opsporing en Archeologie.
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Daarnaast	kan	een	gemeente	opdrachtgever	zijn	voor	
grondroerende	werkzaamheden	waarbij	OOO	aan	de	
orde is en is de gemeente ook werkgever voor mede-
werkers	die	te	maken	kunnen	krijgen	met	een	risico	
op ontplofbare oorlogsresten.

Het	 Platform	 Blindgangers	 is	 een	 overlegplatform	
voor gemeenten op het gebied van ontplofbare oor-
logsresten en wil samenwerking op dit gebied onder 
gemeenten	 bevorderen.	 Het	 Platform	 Blindgangers	
heeft namens de VNG samen met de VEO in april 2021 
het Convenant beoordeling projectplan opsporing  
ontplofbare oorlogsresten opgesteld (vng.nl).	
Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Ken-
niscentrum	 OO)	 ondersteunt,	 in	 opdracht	 van	 het	 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties	 (BZK),	 gemeenten	 bij	 hun	 taken	 en	 rol	
op het gebied van ontplofbare oorlogsresten. Het 
kenniscentrum heeft onder andere een notitie  
opgesteld over het eigendom van vondsten  
(www.kenniscentrum-oo.nl).

Defensie
De	EODD	 is	 verantwoordelijk	 voor	demontage	en/of	
onschadelijk	maken	(ruimen)	van	aangetroffen	explo-
sieven.

Nederlandse Arbeidsinspectie 
De Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen Inspectie 
SZW, houdt toezicht op de naleving van de wet- en re-
gelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Beslismomenten
-	 	Op	basis	van	Arbobesluit	Artikel	4.10	dient	er	voor-

afgaand	aan	de	werkzaamheden	een	oriënterend	
onderzoek	te	worden	uitgevoerd	naar	de	mogelij-
ke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. 
Indien de aanwezigheid van ontplofbare oorlogs-
resten	 niet	 valt	 uit	 te	 sluiten	middels	 een	 oriën-
terend onderzoek, dient er een nader onderzoek 
plaats te vinden. Wanneer de uitkomst van dit 
onderzoek	gebieden	bevat	die	verdacht	zijn	op	de	
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, dan 
moeten er beheersmaatregelen worden getroffen, 
zie: https://kenniscentrum-oo.nl/onderwerpen/
wegwijzer/algemeen/factsheet-beheersmaatre-
gelen/	

-  Voorafgaand aan de uitvoering van de opsporings-
werkzaamheden wordt een projectplan opgesteld. 
Dit projectplan dient goedgekeurd te worden door 
de opdrachtgever. Daarnaast verreist de EODD 
bij	de	aanmelding	van	een	opsporingsproject	dat	
uit	 het	 projectplan	 blijkt	 dat	 het	 bevoegd	 gezag	

voor openbare orde en veiligheid instemt met de  
opsporingswerkzaamheden.

OOO: kwaliteitsaspecten

Nadere bepalingen voor het uitvoeren van Vooron-
derzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten 
zijn	opgenomen	in	het	private,	vrijwillige	Certificatie-
schema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofba-
re	Oorlogsresten	(CS-VROO).
Wat	 betreft	 personele	 deskundigheid	 wordt	 bij	 het	
opsporingsproces onderscheid gemaakt in Assistent 
deskundige OOO, OOO-deskundige en Senior deskun-
dige	 OOO.	 In	 het	 CS-OOO	 zijn	 de	 eisen	 opgenomen	
voor deze deskundigheidsniveaus en is omschreven 
welke werkzaamheden door welke deskundige uitge-
voerd dienen te worden.

Hoofddocumenten
-  Rapport Vooronderzoek: heeft tot doel om te 

beoordelen	 of	 er	 indicaties	 zijn	 dat	 binnen	 het	
onderzoeksgebied	 explosieven	 aanwezig	 zijn,	 en	
zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en 
verticale dimensie af te bakenen. Het vooronder-
zoek bestaat uit zowel het inventariseren als het 
beoordelen	(analyseren)	van	bronnenmateriaal.	Er	
wordt onderscheid gemaakt in een vooronderzoek 
conflictperiode	 en	 vooronderzoek	 na-conflictpe-
riode. Eindresultaat van het vooronderzoek is een 
rapportage	en	een	bijbehorende	bodembelasting-
kaart.

-  Risicoanalyse OO: beoordeelt de risico’s van de 
mogelijke	aanwezigheid	van	ontplofbare	oorlogs-
resten in relatie tot het toekomstige gebruik van 
het plangebied. De risico’s op schade en letsel ten 
gevolge van een accidentele reactie van ontplof-
bare	 oorlogsresten	 worden	 geïnventariseerd	 en	
beoordeeld	(bron	VEO).

-  Detectierapport:	bij	non-realtime	detectie	dienen	
de gegevens in een rapport te worden vastgelegd.

-  Projectplan:	 dient	 te	 borgen	 dat	 alle	 geïdentifi-
ceerde	risico’s	op	adequate	wijze	worden	verme-
den	of	beheerst.	Het	omvat	een	beschrijving	van	
de	opdracht	en	de	organisatie	en	werkwijze	bij	de	
opsporingswerkzaamheden en bevat daarnaast 
diverse protocollen op het gebied van veiligheid 
en	verantwoordelijkheden.	

-  Proces-verbaal van oplevering: geeft een be-
schrijving	van	de	opdracht,	het	opsporingsgebied,	
de methoden, resultaten en indien van toepas-
sing:	de	verwijderde	objecten.
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Apeldoorn, Munitiedepot 
Hoog Soeren

Overzicht munitieopslagpunt (structuur 1)  met wandpalen en wandbalk. 
(Foto: Assist Explore)

Praktijkvoorbeeld 1

Module 4
Praktijkvoorbeelden 
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrijving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Apeldoorn

Hoog Soeren

Munitiedepot Hoog Soeren

Gemeente Apeldoorn

2018 tot heden 

Resten van een groot Duits munitiedepot

Leemans	Speciaalwerken	&	Assist	Explore	

Realtime	en	non-realtime	detectie	met	laagsgewijze	benadering	

Archeologische begeleiding, protocol opgraven

Bij	het	OOO-onderzoek	en	bij	de	archeologische	begeleiding	zijn	onder	
meer twee verdachte locaties onderzocht, één met actieve begeleiding 
en de ander met passieve begeleiding. 
Bij	de	werkzaamheden	kregen	de	archeologen	de	gelegenheid	om	 
de aangetroffen sporen van het munitiedepot te onderzoeken en te  
documenteren. De afgegraven grond is op een andere locatie gezeefd  
om	munitieartikelen	te	kunnen	opsporen	en	verwijderen.	Hierdoor	was	
het	ook	mogelijk	om	eventuele	archeologische	vondsten	te	verzamelen	
en te koppelen aan de afgegraven vakken in de werkputten. 

Door de nauwe samenwerking tussen OOO en archeologie was het  
mogelijk	om	twee	munitieopslagplaatsen	te	documenteren	en	vondsten	
te bergen. 

Mogelijk	verbeterpunt	dat	ook	de	tweede	locatie	was	aangemerkt	als	
zone voor intensieve begeleiding. 

In	structuur	1	zijn	Duitse	en	Engelse	munitieartikelen	gevonden.	 
De	Duitse	munitie	bestond	uit	479	stuks	klein	kaliber	munitie,	 
38	raketontstekers	en	verschillende	handgranaten.	Bij	het	ontgraven	 
van	structuur	2	zijn	250	stuks	klein	kaliber	munitie	gevonden	en	na	
afloop	bij	het	zeven	nog	eens	circa	47.000	stuks.

Tijdens	het	onderzoek	zijn	twee	munitieopslagplaatsen	onderzocht,	
bestaande	uit	gedeeltelijk	ingegraven,	rechthoekige	structuren	met	 
een	dakconstructie.	Er	zijn	paalgaten	en	palen	gevonden	die	de	 
dakconstructie ondersteunden en de wanden verstevigden.  
Daarnaast	zijn	restanten	van	dakleer	en	houten	vezelplaten	ontdekt.

R.D. Hoegen, Senior KNA archeoloog

Info@assistexplore.nl
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Praktijkvoorbeeld 2

Deventer, Sluiskwartier

Laagsgewijs ontgraven met beveiligde kraan in onderzoeksgebied Sluiskwartier in Deventer, 
in de put zijn halffabricaten van molenstenen vrijgelegd (Foto: Archeologie Deventer).
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrijving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Deventer

Sluiskwartier

Sluiskwartier

Gemeente Deventer

2023-2024

Herinrichting voormalig industriegebied naar wonen  
en openbare ruimte

Armaex

Archeologie Deventer, gemeente Deventer

Realtime	laagsgewijze	detectie

Opgraving	protocol	BRL4000-4004

De	archeologische	opgravingsputten	zijn	aangelegd	met	een	beveiligde	
kraan.	Er	is	laagsgewijs	verdiept,	waarbij	realtime	detectie	is	uitgevoerd.	
Het	archeologisch	onderzoek	en	detectie	zijn	uitgevoerd	tot	de	maximaal	
te roeren diepte voor de herinrichting, alleen ter plaatse van diepere 
funderingen en schroefpalen is dieptedetectie uitgevoerd.

Beide disciplines zouden op deze locatie hun werkzaamheden niet 
afzonderlijk	kunnen	uitvoeren.	Door	de	gecombineerde	inzet	hoefde	het	
grondwerk slechts één keer te worden uitgevoerd, waardoor het bouw-
rijp	maken	efficiënt	uitgevoerd	kon	worden.	Bovendien	konden	delen	van	
het	onderzoeksgebied	tijdens	het	onderzoek	op	basis	van	archeologi-
sche interpretaties ook als niet verdacht voor OO worden aangemerkt en 
scherp worden begrensd.

Voor	beide	partijen	was	samenwerking	niet	nieuw;	er	was	dan	ook	niet	
zozeer sprake van grote eyeopeners, maar vooral van puntjes op de i in 
het afstemmen van de werkzaamheden onderling.

Hoewel er voorafgaand aan het onderzoek een brede verdenking was van 
geschutsmunitie	tot	afwerpmunitie	zijn	geen	munitieartikelen	aange-
troffen.

Het onderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de ontwikkeling van 
de	zone	van	de	voormalige	vestingwerken	naar	de	vroeg-industriële	fase	
in de 19de en 20ste eeuw. Zo is onder meer een sluiscomplex opgegraven 
en	diverse	funderingen	van	fabrieks-	en	andere	industriële	bebouwing	en	
structuren.	Bijzonder	was	onder	andere	de	vondst	van	twee	funderingen	
voor	een	grote	stookplaats,	waarop	een	grote	ketel	voor	een	zeepziederij	
heeft gestaan.

Emile	Mittendorff,	Projectleider	Archeologie,	gemeente	Deventer

e.mittendorff@deventer.nl
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Nijmegen, Stationsgebied

Gecombineerde uitvoering van OOO en archeologie bij proefsleuvenonderzoek in Westerkwartier in Nijmegen
(Foto: Gemeente Nijmegen).

Praktijkvoorbeeld 3
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrijving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Nijmegen

Stationsgebied

Westerkwartier/Oosterkwartier	(project	Stationsgebied)

Gemeente	Nijmegen

Vanaf 2019, loopt nu nog

Herinrichting Stationsgebied

Leemans en Expload

Archeologie	gemeente	Nijmegen

Vooronderzoek en begeleiding proefsleuven archeologie

Bureauonderzoek	en	inventariserend	veldonderzoek	(proefsleuven)

In	de	aanloop	naar	dit	project	zijn	vanuit	de	disciplines	archeologie,	 
bodem en OOO diverse vooronderzoeken uitgevoerd. Nadat ons af-
zonderlijk	om	adviezen	is	gevraagd,	hebben	wij	met	de	drie	disciplines	
besloten de krachten te bundelen. Doel was om zelfs vóórdat er concrete 
bouwplannen	waren	risico’s	en	kosten	gezamenlijk	in	beeld	te	brengen	
zodat de interne opdrachtgever beter keuzes kan maken over waar en 
hoe	te	(laten)	bouwen	en	saneren.

Bij	de	vooronderzoeken	van	archeologie	en	OOO	hebben	we	van	elkaars	
data	gebruik	kunnen	maken	wat	efficiency	en	kostenbesparing	heeft	
opgeleverd. Zeker op het onderdeel naoorlogse grondroeringen zit veel 
overlap tussen beide disciplines. Verder zit de absolute meerwaarde in 
het feit dat onze interne opdrachtgevers al in een eerder stadium een 
betere risico-inschatting kunnen maken.

Bij	meer	projecten	past	de	gemeente nu hetzelfde principe toe van  
gezamenlijk	advies	geven.

Tijdens	de	begeleiding	van	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	26	stuks	
kleinkalibermunitie en 2 ontstekers aangetroffen en een gedeelte van 
een loopgraaf.

Bij	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	sporen	aangetroffen	uit	de	late	 
Bronstijd	en	midden-Romeinse	tijd.

Marius	van	Dam,	Senior	adviseur	OOO,	gemeente	Nijmegen

m1.van.dam@nijmegen.nl
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Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrijving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Nijmegen

Stationsgebied

Westerkwartier/Oosterkwartier	(project	Stationsgebied)

Gemeente	Nijmegen

Vanaf 2019, loopt nu nog

Herinrichting Stationsgebied

Leemans en Expload

Archeologie	gemeente	Nijmegen

Vooronderzoek en begeleiding proefsleuven archeologie

Bureauonderzoek	en	inventariserend	veldonderzoek	(proefsleuven)

In	de	aanloop	naar	dit	project	zijn	vanuit	de	disciplines	archeologie,	 
bodem en OOO diverse vooronderzoeken uitgevoerd. Nadat ons af-
zonderlijk	om	adviezen	is	gevraagd,	hebben	wij	met	de	drie	disciplines	
besloten de krachten te bundelen. Doel was om zelfs vóórdat er concrete 
bouwplannen	waren	risico’s	en	kosten	gezamenlijk	in	beeld	te	brengen	
zodat de interne opdrachtgever beter keuzes kan maken over waar en 
hoe	te	(laten)	bouwen	en	saneren.

Bij	de	vooronderzoeken	van	archeologie	en	OOO	hebben	we	van	elkaars	
data	gebruik	kunnen	maken	wat	efficiency	en	kostenbesparing	heeft	
opgeleverd. Zeker op het onderdeel naoorlogse grondroeringen zit veel 
overlap tussen beide disciplines. Verder zit de absolute meerwaarde in 
het feit dat onze interne opdrachtgevers al in een eerder stadium een 
betere risico-inschatting kunnen maken.

Bij	meer	projecten	past	de	gemeente nu hetzelfde principe toe van  
gezamenlijk	advies	geven.

Tijdens	de	begeleiding	van	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	26	stuks	
kleinkalibermunitie en 2 ontstekers aangetroffen en een gedeelte van 
een loopgraaf.

Bij	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	sporen	aangetroffen	uit	de	late	 
Bronstijd	en	midden-Romeinse	tijd.

Marius	van	Dam,	Senior	adviseur	OOO,	gemeente	Nijmegen

m1.van.dam@nijmegen.nl
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Venlo, Kazerneterrein

Het vrijleggen van de resten een Duitse schuilkelder op het kazerneterrein in Blerick
(Foto: BAAC).

Praktijkvoorbeeld 4
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Resultaat OOO
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Venlo

Blerick, Garnizoenweg

Kazernekwartier

Gemeente Venlo

2012	tot	heden	(met	tussenpozen)

nieuwbouwplannen op voormalige kazerneterrein

2012-2016	Armaex,	vanaf	2017	ECG

BAAC bv

Vrijgave	op	geschuts-	en	afwerpmunitie	tot	4	m	beneden	maaiveld

Opgraving

Het	terrein	is	met	een	beveiligde	kraan	laagsgewijs	ontgraven	tot	op	
een archeologisch relevant niveau. Dit ontgraven is zowel begeleid door 
het	opsporingsbedrijf	als	door	de	archeologen.	Na	documentatie	van	de	
archeologisch relevante gegevens werd het vlak gecontroleerd op de 
mogelijke	aanwezigheid	van	dieper	gelegen	explosieven.	Indien	deze	niet	
aanwezig waren, kon verder worden verdiept naar een eventueel relevant 
tweede niveau.

Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat er geen archeologisch re-
levante informatie verloren gaat door het ongedocumenteerd weggraven 
van sporen en vondsten. Het is van belang dat de archeologen gelegenheid 
krijgen	om	ook	gegevens	over	wapens	en	munitie	adequaat	vast	te	leggen.

Deze	manier	van	samenwerking	is	profijtelijk	voor	beide	partijen.	Men	is	nu	
samen	verantwoordelijk	voor	het	goed	verlopen	van	het	proces.	Daarnaast	
leren	beide	partijen	van	elkaar	en	gaat	men	elkaars	werk	respecteren.

Verspreid over het gehele terrein is een overvloed aan munitieartike-
len	aangetroffen,	variërend	van	revolverpatronen	tot	vliegtuigbommen,	
waaronder twee bommen die als vernietigingslading in een kelder waren 
aangebracht. Omdat het terrein jarenlang als fort en kazerne heeft dienst-
gedaan, is ook sprake van musket- en kanonskogels alsmede voor- en 
naoorlogse munitie.

De	oudste	sporen	zijn	twee	Romeinse	boerderijen	en	een	waterput.	Van	
het	oorspronkelijk	uit	1641	daterende	fort	St.	Michiel	zijn	restanten	gevon-
den	van	de	fortmuur,	barakken	en	ondergrondse	gangen.	Daarnaast	zijn	
diverse skeletten blootgelegd van gesneuvelde soldaten. Archeologische 
sporen	van	de	in	1910	gebouwde	Frederik	Hendrikkazerne	zijn	schuilloop-
graven en -kelders, bomkraters en muurresten van verdwenen gebouwen. 
Ook	zijn	sporen	en	vondsten	aangetroffen	van	Duitse	krijgsgevangenen,	
die	na	de	oorlog	gedwongen	werden	om	in	de	regio	mijnen	te	ruimen.	
Naast	enkele	afvalkuilen	met	materiaal	uit	het	dagelijkse	leven	van	deze	
krijgsgevangenen	is	ook	een	ontsnappingstunnel	blootgelegd.

Jos van der Weerden, projectleider, BAAC

j.vanderweerden@baac.nl
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Berg en Dal, Antoniushof

Vondsten uit een krater in plangebied Antoniushof te Groesbeek: 2 inch rookgranaat, 
geweergranaten en een 25 ponder brisantgranaat (Foto: RAAP/RAAP OPEX).

Praktijkvoorbeeld 5
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Gemeente

Plaats, adres of toponiem

Projectnaam

Opdrachtgever

Jaar van uitvoering

Aanleiding/kader

Uitvoerder OOO

Uitvoerder archeologie

Soort project OOO

Type onderzoek archeologie

Korte omschrijving 
werkproces

Grootste meerwaarde 
samenwerking 

Leerpunten voor vervolg

Resultaat OOO

Resultaat archeologie

Opsteller

Meer informatie

Gemeente Berg en Dal

Groesbeek

Antoniushof

Jansen Bouwontwikkeling

2023

Nieuwbouwplan

RAAP	OPEX

RAAP

Non-realtime oppervlaktedetectie en realtime detectie
met benaderen

Opgraving	(oostzijde)	en	proefsleufonderzoek	(westzijde)

Gefaseerd	onderzoek	waarbij	gestart	is	met	de	aanleg	van	een	archeo-
logische	proefsleuf	aan	de	noordwestzijde	onder	begeleiding	van	OOO.	
Hierna is gestart met het OOO-onderzoek door het benaderen van de ob-
jecten die op basis van eerdere non-realtime oppervlaktedetectie waren 
vastgesteld. Binnen het archeologisch onderzoeksgebied is benaderd in 
combinatie met de aanleg van de archeologische putten; daarbuiten is 
benaderd zonder archeologische begeleiding. Wel is door de benader-
ploeg	rekening	gehouden	met	archeologische	resten	en	zijn	aangetroffen	
archeologische WOII-vondsten gedocumenteerd en veiliggesteld.

Beide	specialismen	zijn	in	het	veld	aanwezig	voor	het	herkenning	van	
WOII-vondstmateriaal/OO	en	archeologische	sporen	uit	WOII.	Tijdens	
de werkzaamheden kon snel geschakeld worden tussen de verschil-
lende	disciplines.	Tijdens	machinale	benaderwerkzaamheden	buiten	
het archeologische vlak kon snel worden afgestemd met de aanwezige 
archeoloog of iets behoudenswaardig was en om snel het e.e.a. te kunnen 
documenteren.

Onderling veel ‘onbewuste’ kennisuitwisseling die op latere momenten 
weer voordeel oplevert, zowel op gebied van herkenning en procedures 
binnen de archeologie als wat betreft veiligheid.

Tijdens	de	opsporingswerkzaamheden	zijn	in	totaal	366	OO	aangetroffen,	
zoals	(steel)handgranaten,	rookpotten,	staartstukken,	rookgranaten,	
antitankgeweergranaten, brisantgranaten, patroonhouders met KKM, 
PIAT’s	en	pantserbrandgranaten.	Een	groot	deel	van	de	aangetroffen	OO	
is	vermoedelijk	kort	na	de	oorlog	gedumpt	in	granaattrechters.

Tijdens	het	onderzoek	zijn	diverse	sporen	aangetroffen	die	op	basis	van	
het vondstmateriaal vooralsnog in de prehistorie worden gedateerd,  
mogelijk	bronstijd.	Tijdens	het	veldwerk	zijn	geen	structuren	herkend	 
en	de	paalsporen	leken	teveel	verspreid	om	onderdeel	te	zijn	geweest	 
van	een	(bij)gebouw	of	een	andere	constructie.	Sporen	uit	de	Tweede	
Wereldoorlog bestaan veelal uit bomkraters.

Iris	Hesseling,	bedrijfsleider	RAAP	OPEX

i.hesseling@raap.nl
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Betrokken vakspecialisten

Uitvoering door gecertificeerde bedrijven

Nauwkeurigheid essentieel

Spanningsveld van onderzoek in commerciële markt

Historische belangstelling

Overeenkomsten OOO en archeologie

Verschillen OOO en archeologie

Doel

Belangrijkste wetten

Cultuur

Registratie

Vondstmateriaal

Verantwoordelijkheid 
voor vondstmateriaal

Beschikbaar stellen 
van onderzoeksresultaten

Kwaliteitssysteem

Start kwaliteitsborging

OOO

Veiligheid

Arbo-wet, Wet wapens en 
munitie

Praktisch,	dienstverlenend

Op	perceel-/vakniveau

Wapens	en	munitie	zijn	de	
verantwoordelijkheid	van	de	
EODD

In het veld tot overdracht aan 
EODD

Informatie wordt doorgaans 
niet met publiek gedeeld

CS-OOO en CS-VROO

2007

Archeologie

Kennis

Erfgoedwet, Omgevingswet

Onderzoekend,	wetenschappelijk

Op	object-/spoorniveau

Opgravingsvondsten	zijn	eigendom	
van	gemeentelijk	of	provinciaal	
archeologisch depot

Tot overdracht aan depot

Informatie wordt vaak met 
publiek gedeeld

KNA/BRL	SIKB	4000

2001

Overeenkomsten en verschillen 
OOO en Archeologie
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Colofon

Deze handreiking is samengesteld in opdracht van 
SIKB. Een gedrukte versie kunt u bestellen via 
www.sikb.nl onder archeologie en publicaties.

Tekst:   
Ruurd	Kok,	met	bijdragen	van	Kasper	van	den	 
Berghe	(FindX),	Fred	Stegeman	(EVN)	en	 
Willem	Giesberts	(Assist	Explore/Leemans	 
Speciaalwerken	BV)

Begeleiding namens SIKB:  
Esther Wieringa

Eindredactie:  
Anne	Marij	Postel

Vormgeving: 
Van	Lint	in	vorm,	Burgh-Haamstede	(ref.	9966)

Deze	handreiking	is	tot	stand	gekomen	dankzij	
financiële	bijdragen	van	het	Convent	van	
Gemeentelijk	Archeologen	(CGA)	en	Explosieven	
Veilig	Nederland	(EVN).

© SIKB versie 1, september 2025

Begeleiding:   
Onze dank gaat uit naar de volgende deskundigen uit 
de werelden archeologie en explosievenopsporing 
voor	hun	waardevolle	input	bij	het	tot	stand	komen	
van deze handreiking:
-	 Bernard	Engberink	(Assist	Explore-Leemans)	
-	 	Emile	Mittendorff	(gemeente	Deventer),	 

namens CGA 
-	 Fred	Stegeman	(Leemans),	namens	EVN
-	 Thijs	van	Meegen,	namens	EVN
-	 Hans	de	Beer	(AVG),	namens	EVN
-	 Hugo	Hillen	(Heijmans),	namens	VEO
-	 	Jos	van	der	Heijden,	RWS,	namens	 

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten
-  Jos van der Weerden (BAAC Archeologisch  

Advies),	namens	NVAO	
-  Mario de Wever, RWS namens Kenniscentrum 

Ontplofbare Oorlogsresten
-	 Marius	van	Dam	(gemeente	Nijmegen)

Met dank voor het meelezen aan: 
Iris	Hesseling	(RAAP	OPEX)	en	Mariëtte	de	Rooij	
(RAAP	Archeologisch	Advies)

Afkortingen

AMZ  Archeologische Monumentenzorg
BBK  Bodembelastingkaart
CS-OOO	 		 Certificatieschema	voor	het	Opsporen	van	Ontplofbare	Oorlogsresten
CS-VROO	 		 Certificatieschema	Vooronderzoek	en	Risicoanalyse	Ontplofbare	Oorlogsresten
EODD  Explosieven Opruimingsdienst Defensie
EVN  Explosieven Veilig Nederland
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
NGE   Niet-gesprongen explosieven
NVAO	 	 	Nederlandse	Vereniging	van	Archeologische	Opgravingsbedrijven
OCE  Opsporing Conventionele Explosieven
OOO  Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten
PvE	 	 Programma	van	Eisen
RCE	 	 Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed
V&G-plan	 	 Veiligheids-	&	Gezondheidsplan
VEO  Vereniging voor Explosieven Opsporen
VTVS	 	 	Voorziening	voor	het	Tijdelijk	Veilig	Stellen	van	de	Situatie
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